

Projectgegevens

Code: C204
 Project: Beheer Energetic
 Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Maastricht
 Fase: Uitvoering
 Productgroep: SB
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Mekra
 Projectontwikkelaar: Jalkema
 Productgroepdirecteur: Smeets
 Financieel Administrateur: Smidt
 Juridische Structuur: Invantive BV
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 0
 Risicopercentage: 100,00000
 Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
 Start Realisatie: 24-02-2003
 Oplevering: 31-12-2003
 Winkelruimte (m2):
 Kantoorruimte (m2):
 Overige (m2):
 Woningen:
 Parkeerplaatsen:

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	7.600	7.850	250
Kosten	5.250	8.250	3.000
Projectresultaat	2.350	-400	-2.750
Projectresultaat (%)	44,76	-4,85	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		-400	
Eventuele opmerkingen:	Negatief ten opzichte van Budget		



Projectgegevens

Code: C204

Klant:

Mekra

Budget Goedgekeurd op:

Hoofdverdichting **Kosten V2 - Aanneming**
Verdichting **V2 - Aanneming**

Kostensoort	V2000 - Analyse				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking								
	1.250	-		0								
	-1.250		Budgetverschuiving naar Kostensoort V2210						21-01-2012	Analyse opgenomen in beheer. DT 20090301		
	0		Restant Kostensoortbudget na Verschuivingen									
	0			0								

Kostensoort	V2210 - Systeembeheer				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking								
	500			0								
	1.250		Budgetverschuiving vanaf Kostensoort V2000						21-01-2012	Analyse opgenomen in beheer. DT 20090301		
	1.750		Restant Kostensoortbudget na Verschuivingen									
		p9573	800		800				22-03-2009	Aarde consult		Sloop is besproken met aannemer
						520			22-03-2009	Aarde consult	V4276	Uren Piet Janssen
								750	22-03-2009	-		Scan kost langer dan gedacht.
	2.000	uur	0	0						(Contractbudget)		Max. 2K voor eigen uren.
	3.750			0	800	520		750				

Kostensoort	V2400 - Documentatie				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking								
	1.000			-3.000								
		1000	4.000		4.000				28-11-2011	Aarde consult		Sloop is besproken met aannemer
	1.000			-3.000	4.000							

Kostensoort	V2900 - Reizen				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking								
	500			0								
	500			0								

Hoofdverdichting **Opbrengsten V9 - Opbrengsten Varia**
Verdichting **V99 - Opbrengsten Varia**

Kostensoort	V9900 - Opbrengsten algemeen				Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking								
	7.600			250								
		mw 1	250			250			22-03-2009	Energetic BV	V4277	Performance scan (meerwerk).
		t1000	2.600				2.600			-		Met parket in de hal
		t1001	5.000				5.000			-		Met parket in de hal
	7.600			250		250		7.600				



Projectgegevens

Code: C2108
Project: Ontwikkeling Invantive Melba
Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Amsterdam
Fase: Uitvoering
Productgroep: SO
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2:

Klant: Nationale Nederlanden
Projectontwikkelaar: Jongen
Productgroepdirecteur: Jalkema
Financieel Administrateur: Dirkstra
Juridische Structuur: Invantive BV
Samenwerking met:
Vrijgeven Budget: 0
Risicopercentage: 100,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
Start Realisatie:
Oplevering:
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen:
Parkeerplaatsen:



Projectgegevens

Code: C503.DNB IFRS
Project: IFRS compliant DNB rapportage
Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Roermond
Fase: Uitvoering
Productgroep: SO
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2:

Klant: QT Design
Projectontwikkelaar: Klaassen
Productgroepdirecteur: Jongen
Financieel Administrateur: Schenk
Juridische Structuur: Invantive BV
Samenwerking met:
Vrijgeven Budget: 0
Risicopercentage: 50,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
Start Realisatie: 01-01-1970
Oplevering: 01-10-2005
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen:
Parkeerplaatsen:



Projectgegevens

Code: IHOL09
Project: Holidays (christmas etc) 2009
Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Hierden
Fase: Uitvoering
Productgroep: IN
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2:

Klant: Acme BV
Projectontwikkelaar: Leenderts
Productgroepdirecteur: Klaassen
Financieel Administrateur: Seegers
Juridische Structuur: Invantive BV
Samenwerking met:
Vrijgeven Budget: 0
Risicopercentage: 100,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
Start Realisatie: 01-01-2009
Oplevering: 31-12-2009
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen:
Parkeerplaatsen:



Projectgegevens

Code: IVAC09
Project: Vacation 2009
Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Hierden
Fase: Uitvoering
Productgroep: IN
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2:

Klant: Acme BV
Projectontwikkelaar: Hoef van der
Productgroepdirecteur: Mertens
Financieel Administrateur: Hermans
Juridische Structuur: Invantive BV
Samenwerking met:
Vrijgeven Budget: 0
Risicopercentage: 100,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
Start Realisatie: 01-01-2009
Oplevering: 31-12-2009
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen:
Parkeerplaatsen:



Projectgegevens

Code: MSLS09.BD.ALG
Project: Sales trajecten 2009
Projectvorm: Deelproject
Hoofdproject: MSLS09 - Sales 2009 hoofdproject
Plaats: Harderwijk
Fase: Uitvoering
Productgroep: M
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2:

Klant: Acme BV
Projectontwikkelaar: Marit-Engelsen
Productgroepdirecteur: Lormans
Financieel Administrateur: Jassen
Juridische Structuur: Invantive BV
Samenwerking met:
Vrijgeven Budget: 0
Risicopercentage: 100,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
Start Realisatie: 01-01-2009
Oplevering: 31-12-2009
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen:
Parkeerplaatsen:



Projectgegevens

Code: MSLS09.Mekra
Project: Sales Mekra 2009
Projectvorm: Deelproject
Hoofdproject: MSLS09 - Sales 2009 hoofdproject
Plaats: Harderwijk
Fase: Uitvoering
Productgroep: M
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2:

Klant: Mekra
Projectontwikkelaar: Mertens
Productgroepdirecteur: Marit-Engelsen
Financieel Administrateur: Harp
Juridische Structuur: Invantive BV
Samenwerking met:
Vrijgeven Budget: 0
Risicopercentage: 100,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
Start Realisatie: 01-01-2009
Oplevering: 31-12-2009
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen:
Parkeerplaatsen:

Projectgegevens

Code: Plein
 Project: Plein revisited
 Projectvorm: Deelproject
 Hoofdproject: 101 - Marktpluin
 Plaats: Eindhoven
 Fase: Ontwikkeling
 Productgroep: C
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Smeets
 Productgroepdirecteur: Smeets
 Financieel Administrateur: Smidt
 Juridische Structuur: Grond en Ontwikkeling BV
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 250.000
 Risicopercentage: 25,00000
 Slagingspercentage: 90,00000

Budget Goedgekeurd op: 01-01-2008
 Start Realisatie: 01-01-2009
 Oplevering: 01-08-2009
 Winkelruimte (m2): 10.000
 Kantoorruimte (m2): 70.000
 Overige (m2): 0
 Woningen: 150
 Parkeerplaatsen: 1.250

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	67.507.712	68.966.249	1.458.537
Kosten	57.510.373	59.280.376	1.770.003
Projectresultaat	9.997.339	9.685.873	-311.466
Projectresultaat (%)	17,38	16,34	
Resultaat Genomen		900.000	
Nog te realiseren resultaat		8.785.873	
Eventuele opmerkingen:	Negatief ten opzichte van Budget		

Projectgegevens

Code: Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 01-01-2008

Hoofdverdichting Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten

Verdichting 10 - Grondkosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1000 - Koopsom grond	0	-		0						(Restant kostensoortbudget)		
	100.000		Budgetverschuiving vanaf Kostensoort 1010						21-01-2012	Activiteiten verhuisd naar 1000.		
	-3.000		Budgetverschuiving naar Kostensoort 1020						21-01-2012	Besproken met Kees op 30 november.		
	97.000		Restant Kostensoortbudget na Verschuivingen									
	97.000			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1010 - Koopsom gebouwen	3.072.000			-29.750						(Restant kostensoortbudget)		
	-100.000		Budgetverschuiving naar Kostensoort 1000						21-01-2012	Activiteiten verhuisd naar 1000.		
	-750		Budgetverschuiving naar Kostensoort 1020						21-01-2012	Wordt elders gefactureerd.		
	-1.000		Budgetverschuiving naar Kostensoort 1020						21-01-2012	Budget niet meer nodig.		
	2.970.250		Restant Kostensoortbudget na Verschuivingen									
		10	1.500.000			1.500.000 *			18-02-2003	Gemeente Eindhoven	20030102	koop gebouwen Plein 14-20
		20	1.500.000			1.500.000 *			18-02-2003	Gemeente Eindhoven	20030102	koop gebouwen Plein 22-30
	2.970.250			-29.750		3.000.000						

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1020 - Koopsom overigen	865.280			0						(Restant kostensoortbudget)		
	3.000		Budgetverschuiving vanaf Kostensoort 1000						21-01-2012	Besproken met Kees op 30 november.		
	750		Budgetverschuiving vanaf Kostensoort 1010						21-01-2012	Wordt elders gefactureerd.		
	1.000		Budgetverschuiving vanaf Kostensoort 1010						21-01-2012	Budget niet meer nodig.		
	870.030		Restant Kostensoortbudget na Verschuivingen									
	870.030			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1055 - Vergoeding / verhuisbijdrage	822.516			-477.484						(Restant kostensoortbudget)		
	110.000	Jansen	200.000	-90.000						(Contractbudget)		Reservering verhuizing n.a.v. Overleg
					100.000				28-01-2011	Familie Jansen		Vergoeding verhuizing
							100.000 *		09-02-2003	Familie Jansen	29990004	Vergoeding verhuizing
		10	200.000		100.000				28-01-2011	Dhr. De Mol		Vergoeding verhuizing
							100.000 *		09-02-2003	Dhr. De Mol	29990013	Vergoeding verhuizing
	105.000	2	200.000	-95.000 *						(Contractbudget)		Reservering verhuizing n.a.v. Overleg
					100.000				28-01-2011	Familie Olofsen		Vergoeding verhuizing
							100.000 *		09-02-2003	Familie Olofsen	29990005	Vergoeding verhuizing
		3	200.000		100.000				28-01-2011	Familie Preuter		Vergoeding verhuizing
							100.000 *		09-02-2003	Familie Preuter	29990006	Vergoeding verhuizing
		4	200.000		100.000				28-01-2011	Dhr. Jansen		Vergoeding verhuizing
							100.000 *		09-02-2003	Dhr. Jansen	29990007	Vergoeding verhuizing
		5	200.000		100.000				28-01-2011	Familie Luijendijk		Vergoeding verhuizing
							100.000 *		09-02-2003	Familie Luijendijk	29990008	Vergoeding verhuizing
		6	200.000		100.000				28-01-2011	Familie Zalm		Vergoeding verhuizing
							100.000 *		09-02-2003	Familie Zalm	29990009	Vergoeding verhuizing
		7	100.000		100.000				28-01-2011	Mw. Jansen - Van der Brug		Vergoeding verhuizing
						100.000 *			09-02-2003	Mw. Jansen - Van der Brug	29990010	Vergoeding verhuizing
		8	100.000		100.000				28-01-2011	Familie In 't Zand		Vergoeding verhuizing
						100.000 *			09-02-2003	Familie In 't Zand	29990011	Vergoeding verhuizing
		9	100.000		100.000				28-01-2011	Mw. Yard		Vergoeding verhuizing
						100.000 *			09-02-2003	Mw. Yard	29990012	Vergoeding verhuizing
	1.037.516			-662.484	1.000.000	300.000	700.000					

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten

Verdichting 10 - Grondkosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
1060 - Notariskosten (aankoop)	51.200			1.200								
		5	50.000			50.000 *			01-06-2003	De Jonge Notaris	20030101	Notariskosten
	51.200			1.200		50.000						
1070 - Bouwrijpmaken	801.112			0								
	10.000	A1	15.000	-5.000 *						(Contractbudget)		Op basis van eerste gesprekken
					15.000				01-02-2011	Arcadis		Bouwrijpmaken van grond
	12.000	A2	18.000	-6.000						(Contractbudget)		Besproken met John de Ridder
					18.000				23-01-2014	Arcadis		Bouwrijpmaken van grond
	14.000	A3	7.000	7.000 *						(Contractbudget)		Reservering conform SKO
					7.000				23-01-2014	Arcadis		Bouwrijpmaken van grond
	16.000	A4	8.000	0						(Contractbudget)		Geijkt op project 624
					8.000				23-01-2014	Arcadis		Bouwrijpmaken van grond
	25.000	1	532.076	-507.076						(Contractbudget)		Vervuiling met asbest
					23.040				13-01-2011	Arcadis		Maquette voor gemeente
						6.182 *			18-11-1999	Arcadis	29990015	Vervallen laatste termijnnota
						2.961 *			17-05-2002	Arcadis	29990021	1e opname
						23.040 *			13-01-2003	Arcadis	29990014	Verplaatsing pand
						470.016 *			18-07-2003	Arcadis	29990020	Sloop
						2.961 *			20-10-2003	Arcadis	29990022	2e opname
						6.912			12-11-2003	Arcadis	29990023	Uitkoop
							5.813		25-02-2004	Arcadis	29990016	Terug te verwachten van verzekering
							6.397		25-02-2004	Arcadis	29990019	(Volgens opgave aannemer, 400
							2.055		25-02-2004	Arcadis	29990017	1e kw 2005
							5.739		25-02-2004	Arcadis	29990018	4e kw 2004
		2	5.739		-61.824				18-11-2007	Arcadis		Bouwrijpmaken van grond
								5.739	25-02-2012	-		Terug te verwachten van verzekering
	750.000	21	470.016	279.984 *						(Contractbudget)		Wordt over 6 jaar gefactureerd.
					470.016				18-07-2011	Arcadis		Sloop
		22	2.961		2.961				17-05-2010	Arcadis		1e opname
		23	2.961		2.961				20-10-2011	Arcadis		2e opname
		25	691.200		691.200				21-11-2011	Arcadis		Uitkoop
		3	0					-2.055	25-02-2012	-		1e kw 2005
	6.000	5	5.739	0						(Contractbudget)		Afspraak
								5.739	25-02-2012	-		4e kw 2004
		8	0					-6.297	25-02-2012	-		(Volgens opgave aannemer, 400
	1.634.112			-231.092	1.176.354	512.072	20.004	3.126				
1071 - Inmetingskosten	118.736			105.674								
	10.000	A1	15.000	-5.000 *						(Contractbudget)		Op basis van eerste gesprekken
					15.000				23-01-2014	Arcadis		Inmetingskosten kadaster zijn voor
	12.000	A2	18.000	-6.000						(Contractbudget)		Besproken met John de Ridder
					18.000				23-01-2014	Arcadis		Inmetingskosten kadaster zijn voor
	14.000	A3	7.000	7.000 *						(Contractbudget)		Reservering conform SKO
					7.000				23-01-2014	Arcadis		Inmetingskosten kadaster zijn voor
	16.000	A4	8.000	0						(Contractbudget)		Geijkt op project 624
					8.000				23-01-2014	Arcadis		Inmetingskosten kadaster zijn voor
		1	4.608		4.608				18-07-2011	Arcadis		Inmeten
						4.608 *			18-07-2003	Arcadis	29990024	.
		24	4.986		4.986				16-11-2007	Arcadis		Inmeten
						4.986 *			16-11-1999	Arcadis	29990027	.

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting
VerdichtingKosten 1000-1999 - Aankoopkosten
10 - Grondkosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
1071 - Inmetingskosten	118.736			105.674								
		3	409		409				18-11-2007	Arcadis		Inmetingskosten kadaster zijn voor
						409 *			18-11-1999	Arcadis	29990025	Boringspeil
		4	3.059		3.059				21-11-2011	Arcadis		Inmeten
						3.059 *			21-11-2003	Arcadis	29990026	Inmeten
	170.736			101.674	61.062	13.062						
1072 - Milieu onderzoek aankoop	35.680			35.680 *								
	10.000	A1	15.000	-5.000 *						(Contractbudget)		Op basis van eerste gesprekken
					15.000				23-01-2014	Arcadis		Milieu onderzoek door gemeente
	12.000	A2	18.000	-6.000						(Contractbudget)		Besproken met John de Ridder
					18.000				23-01-2014	Arcadis		Milieu onderzoek door gemeente
	14.000	A3	7.000	7.000 *						(Contractbudget)		Reservering conform SKO
					7.000				23-01-2014	Arcadis		Milieu onderzoek door gemeente
	16.000	A4	8.000	8.000						(Contractbudget)		Geijkt op project 624
					8.000				23-01-2014	Arcadis		Milieu onderzoek door gemeente
	87.680			39.680	48.000							
1073 - Sloopkosten	0			-382.146								
		10	90.000				90.000 *		01-05-2003	FUGRO	CC20030094	Kosten voor sloop, fase 1.
		20	110.000				110.000 *		01-05-2003	FUGRO	CC20030094	Kosten voor sloop, fase 2.
		30	182.146				182.146 *		01-05-2003	FUGRO	CC20030094	Kosten voor sloop, fase 3.
	0			-382.146			382.146					
1074 - Stort- en afvoerkosten	518.000			-12.272								
	10.000	A1	15.000	-5.000 *						(Contractbudget)		Op basis van eerste gesprekken
					15.000				23-01-2014	Arcadis		Afval moet gestord worden
	12.000	A2	18.000	-6.000						(Contractbudget)		Besproken met John de Ridder
					18.000				23-01-2014	Arcadis		Afval moet gestord worden
	14.000	A3	7.000	7.000 *						(Contractbudget)		Reservering conform SKO
					7.000				23-01-2014	Arcadis		Afval moet gestord worden
	16.000	A4	8.000	0						(Contractbudget)		Geijkt op project 624
					8.000				23-01-2014	Arcadis		Afval moet gestord worden
		1	13.440		13.440				01-01-2012	Arcadis		Asbest storten op de sloop
						7.500			01-01-2004	Arcadis	29990028	.
		2	21.120		21.120				01-01-2012	Arcadis		Cf offerte
						10.000			01-01-2004	Arcadis	29990029	Cf offerte
		3	1.208		1.208				13-01-2011	Arcadis		Asbest afvoeren
						600 *			13-01-2003	Arcadis	29990030	Chemie
		5	21.120		21.120				29-05-2010	Arcadis		Verplaatsing pand
						10.500 *			29-05-2002	Arcadis	29990031	.
		6	470.876		470.876				17-05-2010	Arcadis		Asbest afvoeren
						236.000 *			17-05-2002	Arcadis	29990032	.
		7	2.508		2.508				01-01-2012	Arcadis		Milieukosten door afvoer
						1.250			01-01-2004	Arcadis	29990033	Milieu
	570.000			-16.272	578.272	265.850						
1090 - Onvoorzien	8.800			-6.200								

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting
Verdichting

Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten
10 - Grondkosten

Kostensoort	1090 - Onvoorzien				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking						(Restant kostensoortbudget)		
	8.800			-6.200								
	10.000	A1	15.000	-5.000 *	15.000				23-01-2014	Arcadis		Op basis van eerste gesprekken
	12.000	A2	18.000	-6.000	18.000				23-01-2014	Arcadis		Er is een dasg gevonden op het erf. Er Besproken met John de Ridder
	14.000	A3	7.000	7.000 *	7.000				23-01-2014	Arcadis		Er is een dasg gevonden op het erf. Er Reservering conform SKO
	16.000	A4	8.000	0	8.000				23-01-2014	Arcadis		Er is een dasg gevonden op het erf. Er Geijkt op project 624
		54	15.000		8.000	15.000 *			09-09-2003	Royal Haskoning	20030096	Er is een dasg gevonden op het erf. Er Onvoorziene kosten architectenbureau
	60.800			-10.200	48.000	15.000						

Kostensoort	1100 - Historische kosten				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking						(Restant kostensoortbudget)		
	677.888			0								
		1	340.000				340.000 *		21-01-2003	Arcadis	29990067	Factuur
	677.888			0			340.000					

Kostensoort	1190 - Rente over historische kosten				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking						(Restant kostensoortbudget)		
	60.800			60.800								
	60.800			60.800								

Kostensoort	1960 - Bijdrage derden				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking						(Restant kostensoortbudget)		
	6.554.112			0								
	6.554.112			0								

Kostensoort	1990 - Rentekosten intern				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking						(Restant kostensoortbudget)		
	1.709.280			-90.720 *								
	10.000	A1	15.000	-5.000 *	15.000				23-01-2014	Arcadis		Op basis van eerste gesprekken
	12.000	A2	18.000	-6.000	18.000				23-01-2014	Arcadis		De rentekosten moeten intern berekent Besproken met John de Ridder
	14.000	A3	7.000	7.000 *	7.000				23-01-2014	Arcadis		De rentekosten moeten intern berekent Reservering conform SKO
	16.000	A4	8.000	8.000	8.000				23-01-2014	Arcadis		De rentekosten moeten intern berekent Geijkt op project 624
		R2	1.800.000				1.800.000 *		21-01-2003	Fortis Bank	2999-FOR	De rentekosten moeten intern berekent Renteposten
	1.761.280			-86.720	48.000		1.800.000					

Hoofdverdichting
Verdichting

Kosten 2000-2999 - Aanneemsom
21 - Aanneemsom

Kostensoort	2100 - Hoofdaannemer				Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking						(Restant kostensoortbudget)		
	22.651.456			0								
		1	911.360		911.360				10-10-2010	Arcadis		Diepwanden
						450.000 *			10-10-2002	Arcadis	29990034	Diepwanden
						460.000 *			10-10-2002	Arcadis	29990034	Diepwanden
		2	486.400		486.400				20-10-2011	Arcadis		Wandankers
						250.000 *			20-10-2003	Arcadis	29990035	Wandankers
						220.000			20-10-2003	Arcadis	29990035	Wandankers
		3	9.984.000		9.984.000				18-07-2011	Arcadis		Kosten voor hoofdaannemer
								-2.735.278	25-02-2012	-		Taakstellende bezuiniging fase 3

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 21 - Aanneemsom

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2100 - Hoofdaannemer	22.651.456			0								
	22.651.456			0	11.381.760	1.380.000		-2.735.278				
2101 - Loon- en materiaal risico	1.012.224			0								
	1.012.224			0								
2109 - Onvoorzien aannemer	1.082.368			0								
	1.082.368			0								
2110 - Aanneemsom E-installaties	5.480.806			0								
		1	5.000.000				2.000.000 *		08-09-2003	De Graaf e-installaties VOF	29990036	Fase 2
							1.000.000 *		08-09-2003	De Graaf e-installaties VOF	29990036	Fase 3
							2.000.000 *		08-09-2003	De Graaf e-installaties VOF	29990036	Fase 1
	5.480.806			0			5.000.000					
2111 - Loon- en materiaal risico E-installaties	274.944			-225.056								
		1	500.000				200.000 *		09-09-2003	Choudharie Inrichtingen	29990037	Fase 1
							100.000 *		09-09-2003	Choudharie Inrichtingen	29990037	Fase 3
							200.000 *		09-09-2003	Choudharie Inrichtingen	29990037	Fase 2
	274.944			-225.056			500.000					
2119 - Onvoorzien E-installaties	287.744			0								
	287.744			0								
2150 - Aanneemsom terreinvoorz./infra	615.424			0								
		3	610.000				610.000 *		21-07-2003	Grontmij verkeer & infra	20030095	Infrastructurele aanpassingen
	615.424			0			610.000					
2160 - Aanneemsom inrichting gebouw	2.584.576			0								
	2.584.576			0								
2161 - Loon- en materiaal risico inrichting gebouw	120.832			0								
		1	120.000				120.000 *		01-10-2003	Choudharie Inrichtingen	29990059	Risico
	120.832			0			120.000					
2169 - Onvoorzien inrichting gebouw	129.024			0								
		1	60.000				60.000 *		02-10-2003	Choudharie Inrichtingen	29990060	Onvoorzienne kosten
		2	69.000				69.000 *		02-10-2003	Choudharie Inrichtingen	29990060	Onvoorzienne kosten
	129.024			0			129.000					

Verdichting 22 - Stelpost

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting

Verdichting

Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

22 - Stelpost

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2201 - Stelpost pui												
	58.880			58.880 *						(Restant kostensoortbudget)		
	58.880			58.880								
2213 - Stelpost kosten belendingen												
	98.304			-696						(Restant kostensoortbudget)		
		1	33.000				33.000 *		03-10-2003	Arcadis	29990061	Stelp. kstn. bel. 1
		2	33.000				33.000 *		03-01-2003	Arcadis	29990062	Stelp. kstn. bel. 2
		3	33.000				33.000 *		03-01-2003	Arcadis	29990063	Stelp. kstn. bel. 3
	98.304			-696			99.000					
2216 - Stelpost afbouw												
	219.392			0						(Restant kostensoortbudget)		
	219.392			0								

Verdichting

25 - Nutsvoorzieningen

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2500 - Riool												
	34.816			0						(Restant kostensoortbudget)		
	34.816			0								
2510 - Electra												
	106.496			-4						(Restant kostensoortbudget)		
		1	56.000				56.000 *		10-09-2003	Beaufort installatietechniek	29990038	Kosten electra
		2	50.500				50.500 *		10-09-2003	Beaufort installatietechniek	29990038	Kosten electra
	106.496			-4			106.500					
2520 - water												
	34.816			0						(Restant kostensoortbudget)		
	34.816			0								
2540 - Cai												
	7.680			0						(Restant kostensoortbudget)		
		1	7.680				7.680 *		11-09-2003	Beaufort installatietechniek	29990039	CAI
	7.680			0			7.680					
2550 - Stadsverwarming												
	18.432			0						(Restant kostensoortbudget)		
	18.432			0								

Verdichting

26 - Installaties

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2600 - Installaties algemeen												
	0			-40.000						(Restant kostensoortbudget)		
		1	30.000				30.000 *		19-01-2003	KPN Telecom	20030098	Installatie telecom
		11	10.000			10.000 *			30-12-2003	Grand telecom	20030097	Installatie netwerken
	0			-40.000		10.000	30.000					
2682 - Neon aanduiding												
	46.080			0						(Restant kostensoortbudget)		
	46.080			0								

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 29 - Algemeen bouwkosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2910 - Precario tijdens bouw	12.800			0								
		1	12.800				12.800 *		12-09-2003	Gemeente Eindhoven	29990040	Precario
	12.800			0			12.800					

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2950 - Assurantie CAR	230.400			0								
		1	200.000				200.000 *		13-09-2003	AXA	29990041	Ass. CAR
	230.400			0			200.000					

Hoofdverdichting Kosten 3000-3999 - Diensten derden

Verdichting 31 - Architect

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3100 - Honorarium architect	1.474.560			0								
		1	120.000				120.000 *		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 1
		10	120.000			120.000			14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 10
		11	120.000				120.000		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 11
		12	120.000				120.000		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 12
		2	120.000				120.000 *		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 2
		3	120.000				120.000 *		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 3
		4	120.000				120.000 *		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 4
		5	120.000				120.000 *		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 5
		6	120.000				120.000 *		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 6
		7	120.000			120.000 *			14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 7
		8	120.000				120.000 *		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 8
		9	120.000				120.000 *		14-09-2003	Royal Haskoning	29990042	Kosten architect maand 9
	1.474.560			0		240.000	1.200.000					

Verdichting 32 - Personeel

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3200 - Honorarium PO	1.107.968			0								
		1	1.087.910		1.087.910				01-01-2012	Arcadis		Honorarium PO
	1.107.968			0	1.087.910							

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3210 - Toezicht PO	209.152			0								
		1	156.672		156.672				21-11-2011	Arcadis		Reclame extern advies
	209.152			0	156.672							

Verdichting 33 - Onderzoek

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3330 - Haalbaarheidsstudie	2.560			-40								
		1	1.300				1.300 *		15-09-2003	Royal Haskoning	29990043	Kosten studie
		2	1.300				1.300 *		15-09-2003	Royal Haskoning	29990043	Kosten studie
	2.560			-40			2.600					

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3360 - Grondonderzoek/sonderingen	30.720			0								
		1	9.208		9.208				20-11-2011	Arcadis		Asbest onderzoek
		5	525		525				01-01-2012	Arcadis		Grondonderzoek door asbest

Projectgegevens

Code: Plein Klant: Koopman Budget Goedgekeurd op: 01-01-2008

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **33 - Onderzoek**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3360 - Grondonderzoek/sonderingen	30.720			0								
	30.720			0	9.733							

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3380 - Windtunnel onderzoek	10.240			0								
	10.240			0								

Verdichting **35 - Advieskosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3500 - Technisch installatie advies	377.856			-16.377								
		1	142.329		142.329				20-10-2011	Arcadis		Toezicht PO
		2	125.952			125.952 *			16-09-2003	Arcadis	29990044	Advies TI
		3	125.952			125.952 *			16-09-2003	Arcadis	29990044	Advies TI
	377.856			-16.377	142.329	377.856						

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3505 - Calculatie advies (bouwkostenadvies)	35.840			0								
	35.840			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3510 - Constructie advies	409.600			-260.777								
		1	261.377		261.377				01-01-2012	Arcadis		Advies voor constructie aanvragen
		10	409.000				409.000 *		17-04-2003	Tekenaar	20030099	Advies constructie
	409.600			-260.777	261.377		409.000					

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3522 - Advies extra	4.608			0								
	4.608			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3524 - Parkeer advies/verkeerstechn, Advies	6.400			0								
	6.400			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3550 - Akoestisch advies	35.840			-3.624								
		1	464		464				20-11-2011	Arcadis		Heranalyse van het akoestisch advies. De
		30	39.000				39.000 *		09-11-2003	Acme BV	20030100	Acme
	35.840			-3.624	464		39.000					

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3560 - Juridisch advies	60.416			0								
	60.416			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3570 - Fiscaal advies	20.480			0								
		1	10.240			10.240 *			17-09-2003	2Be	29990045	Belastingadvies
		2	10.240			10.240 *			17-09-2003	2Be	29990045	Belastingadvies
	20.480			0		20.480						

Projectgegevens

Code: Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 01-01-2008

Hoofdverdichting Kosten 3000-3999 - Diensten derden

Verdichting 35 - Advieskosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3590 - Onvoorzien advies	130.304			0								
		1	12.441		9.525				03-03-2012	Arcadis		Extra advies ingewonnen door
						9.525 *			18-09-2003	Arcadis	29990046	Onvoorziene kosten advies aannemer
						511 *			20-09-2003	Arcadis	29990048	Grondwaterbemonstering
							2.405 *		19-09-2003	Royal Haskoning	29990047	Royal Haskoning
		11	5.134		5.134				17-11-2007	Arcadis		Extra advies ingewonnen door
		12	10.455		10.455				01-01-2012	Arcadis		Asbest storten op de sloop
		13	818		818				29-05-2010	Arcadis		Extra advies ingewonnen door
		18	673		673				01-01-2012	Arcadis		Extra advies ingewonnen door
		2	5.470			5.134 *			20-09-2003	Arcadis	29990048	Onvoorziene kosten advies architect
							336 *		19-09-2003	Royal Haskoning	29990047	Royal Haskoning
		3	10.455			10.455 *			20-09-2003	Arcadis	29990048	Onvoorziene kosten advies architect
		4	818			818 *			20-09-2003	Arcadis	29990048	Inspectie
		5	4.158		3.485				10-10-2010	Arcadis		Extra advies ingewonnen door
						3.485 *			18-09-2003	Arcadis	29990046	Onvoorziene kosten advies aannemer
						673 *			20-09-2003	Arcadis	29990048	Inspectie
		6	65.029		650				01-01-2012	Arcadis		Extra advies ingewonnen door
						65.029 *			18-09-2003	Arcadis	29990046	Onvoorziene kosten advies aannemer
		7	0					-2.405	25-02-2012	-		Royal Haskoning
		8	4.182		4.182				01-01-2012	Arcadis		Saneringsbestek
						4.182 *			18-09-2003	Arcadis	29990046	Saneringsbestek
								-336	25-02-2012	-		Royal Haskoning
		9	511		511				03-03-2012	Arcadis		Grondwaterbemonstering
	130.304			0	35.433	99.812	2.741	-2.741				

Verdichting 36 - Algemene kosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3620 - Makelaarskosten verkoop	420.352			0								
	420.352			0								
3660 - Notariskosten (verkoop)	29.696			0								
		1	14.848				14.848 *		21-09-2003	De Jonge Notaris	29990049	Kosten verkoop 1
		2	14.848				14.848 *		21-09-2003	De Jonge Notaris	29990049	Kosten verkoop 2
	29.696			0			29.696					

Verdichting 37 - Diversen

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3710 - Schoonmaakkosten ingebruikname	79.360			0								
	79.360			0								
3720 - Leges	542.720			0								
		1	542.000				542.000 *		22-09-2003	Gemeente Eindhoven	29990050	Aanvraag bouwvergunning
	542.720			0			542.000					
3730 - Palengeld	7.680			0								
	7.680			0								

Verdichting 38 - Reklame

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting
Verdichting

Kosten 3000-3999 - Diensten derden
38 - Reklame

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3800 - Algemeen marketing												
	40.960			0								
		10	20.000				20.000 *		11-10-2003	PCM Uitgevers	20030103-Kopie Factuur	Reclame Q1
		20	20.000		20.000				29-01-2011	PCM Uitgevers		Reclame Q2
						20.000 *			11-10-2003	PCM Uitgevers	20030103-Kopie Factuur	Reclame Q2
	40.960			0	20.000	20.000	20.000					
3805 - Reklamekosten												
	10.240			0								
		1	9.640		9.640				10-10-2010	PCM Uitgevers		Reclame extern advies
	10.240			0	9.640							
3810 - Openingskosten												
	87.040			0								
	87.040			0								
3820 - Brochure / documentatie												
	40.960			0								
	40.960			0								
3830 - Advertentie / mailing												
	27.443			-20.557								
		1	24.000				24.000 *		23-09-2003	Janssen Uitgeversorganisatie	29990051	Reclame kw 2
		2	24.000				24.000 *		23-09-2003	Janssen Uitgeversorganisatie	29990051	Reclame kw 3
	27.443			-20.557			48.000					
3850 - Audio presentatie / maquette												
	52.224			-23.402								
		1	8.265			8.265 *			24-09-2003	Arcadis	29990052	Andere 50%
		2	25.600			25.600 *			24-09-2003	Arcadis	29990052	Karton
		3	8.265		8.265				18-11-2007	Arcadis		Maquette voor gemeente
						5.452 *			24-09-2003	Arcadis	29990052	Presentatie gemeente
		4	25.600		25.600				01-01-2012	Arcadis		Maquette voor gemeente
						2.444 *			24-09-2003	Arcadis	29990052	Audio-toevoegingen presentatie
		5	5.452		5.452				18-11-2007	Arcadis		Maquette voor gemeente
		6	2.444		2.444				01-01-2012	Arcadis		Maquette voor gemeente
	52.224			-23.402	41.761	41.761						
3860 - Promotie bijdrage												
	103.936			0								
	103.936			0								
3870 - Garantiefonds												
	12.800			0								
	12.800			0								
3880 - Kopersbegeleiding												
	4.608			0								
	4.608			0								

Verdichting **39 - ?**



Projectgegevens

Code: Plein Klant: Koopman Budget Goedgekeurd op: 01-01-2008

Hoofdverdichting Kosten 3000-3999 - Diensten derden
Verdichting 39 - ?

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3990 - Rente kosten intern	422.912			0								
		1	70.485				70.485 *		25-04-2003	Koopman	29990053	Kosten maand 4
		2	70.485				70.485 *		26-05-2003	Koopman	29990054	Kosten maand 5
		3	70.486				70.486 *		27-06-2003	Koopman	29990055	Kosten maand 6
		4	70.485				70.485 *		28-07-2003	Koopman	29990056	Kosten maand 7
		5	70.485				70.485 *		29-08-2003	Koopman	29990057	Kosten maand 8
		6	70.486				70.486 *		30-09-2003	Koopman	29990058	Kosten maand 9
	422.912			0			422.912					

Hoofdverdichting Kosten 4000-4999 - Vaste en ontw, kosten
Verdichting 40 - Bijzondere ontwikkelingskosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4400 - Verhuurbijdrage	0			-23.040								
		1	23.040					23.040	25-02-2012	-		Verhuurbijdrage
	0			-23.040				23.040				

Hoofdverdichting Opbrengsten 9300 - Opbrengsten
Verdichting 93 - Opbrengsten

Kostensoort	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
9310 - Opbrengsten woningen	32.234.650			561.885								
		1	332.260					166.130	15-06-2004	-		Met parket in de hal
							166.130 *		31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		10	166.130		166.130			166.130	17-06-2004	-		Met parket in de hal
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		100	272.385		272.385			272.385	17-06-2004	-		Met parket in de hal
						272.385 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		101	315.000		315.000			315.000	18-06-2004	-		Met parket in de hal
						315.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		102	324.125		324.125			324.125	16-06-2004	-		Met parket in de hal
						324.125 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		103	223.084		223.084			223.084	17-06-2004	-		Met parket in de hal
						223.084			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		104	223.084		223.084			223.084	18-06-2004	-		Met plavuizen in de keuken
						223.084			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		105	312.354		312.354			312.354	18-06-2009	-		Met plavuizen in de keuken
						312.354			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		106	323.000		323.000			323.000	18-06-2009	-		Met plavuizen in de keuken
						323.000			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		107	295.895		295.895			295.895	18-06-2009	-		Met plavuizen in de keuken
						295.895			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		108	395.495		395.495			395.495	18-06-2009	-		Met plavuizen in de keuken
						395.495			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		109	240.035		240.035			240.035	18-06-2009	-		Met plavuizen in de keuken
						240.035			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		11	166.130		166.130			166.130	18-06-2004	-		Met inbouwkeuken
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		110	272.385		272.385			272.385	18-06-2009	-		Met inbouwkeuken
						272.385			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		111	315.000		315.000			315.000	18-06-2009	-		Met inbouwkeuken
						315.000			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		112	324.125		324.125			324.125	18-06-2009	-		Met inbouwkeuken

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

 Hoofdverdichting
 Verdichting

 Opbrengsten 9300 - Opbrengsten
 93 - Opbrengsten

Kostensoort	9310 - Opbrengsten woningen		Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract		561.885								
	32.234.650											
			324.125			324.125			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		113	223.084		223.084			223.084	18-06-2009	-		Met inbouwkeuken
						223.084			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		114	223.084		223.084			223.084		-		Met inbouwkeuken
						223.084			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		115	312.354		312.354			312.354		-		Met inbouwkeuken
						312.354			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		116	323.000		323.000			323.000		-		Twee toiletten
						323.000			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		117	295.895		295.895			295.895		-		Twee toiletten
						295.895			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		118	790.990					395.495		-		Twee toiletten
							395.495		31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		12	166.130		166.130			166.130	18-06-2009	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		13	166.130		166.130			166.130	18-06-2009	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		14	166.130		166.130			166.130	18-06-2009	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		15	166.130		166.130			166.130	18-06-2009	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		16	166.130		166.130			166.130	18-06-2009	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		17	166.130		166.130			166.130	18-06-2009	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		18	166.130		166.130			166.130	18-06-2009	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		19	240.035		240.035			240.035	18-06-2009	-		Twee toiletten
						240.035 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		2	166.130		166.130			166.130	16-06-2004	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		20	272.385		272.385			272.385	18-06-2009	-		Vloerbedekking in slaapkamers
						272.385 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		21	315.000		315.000			315.000		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						315.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		22	324.125		324.125			324.125		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						324.125 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		23	223.084		223.084			223.084		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		24	223.084		223.084			223.084		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		25	312.354		312.354			312.354		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						312.354 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		26	323.000		323.000			323.000		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						323.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		27	295.895		295.895			295.895		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						295.895 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		28	395.495		395.495			395.495		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						395.495 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		29	240.035		240.035			240.035		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						240.035 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		3	166.130		166.130			166.130	17-06-2004	-		Vloerbedekking in slaapkamers
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

 Hoofdverdichting
 Verdichting

 Opbrengsten 9300 - Opbrengsten
 93 - Opbrengsten

Kostensoort	9310 - Opbrengsten woningen		Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract		561.885								
	32.234.650											
		30	272.385		272.385			272.385		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						272.385 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		31	315.000		315.000			315.000		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						315.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		32	324.125		324.125			324.125		-		Vloerbedekking in slaapkamers
						324.125 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		33	223.084		223.084			223.084	15-06-2004	-		Twee toiletten
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		34	223.084		223.084			223.084	16-06-2004	-		Twee toiletten
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		35	312.354		312.354			312.354	17-06-2004	-		Twee toiletten
						312.354 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		36	323.000		323.000			323.000	18-06-2004	-		Twee toiletten
						323.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		37	295.895		295.895			295.895	15-06-2004	-		Twee toiletten
						295.895 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		38	395.495		395.495			395.495	16-06-2004	-		Twee toiletten
						395.495 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		39	240.035		240.035			240.035	17-06-2004	-		Twee toiletten
						240.035 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		4	166.130		166.130			166.130	18-06-2004	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		40	272.385		272.385			272.385	18-06-2004	-		Twee toiletten
						272.385 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		41	315.000		315.000			315.000	16-06-2004	-		Twee toiletten
						315.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		42	324.125		324.125			324.125	17-06-2004	-		Twee toiletten
						324.125 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		43	223.084		223.084			223.084	18-06-2004	-		Twee toiletten
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		44	223.084		223.084			223.084	18-06-2009	-		Twee toiletten
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		45	312.354		312.354			312.354	18-06-2009	-		Twee toiletten
						312.354 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		46	323.000		323.000			323.000	18-06-2009	-		Twee toiletten
						323.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		47	295.895		295.895			295.895	18-06-2009	-		Twee toiletten
						295.895 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		48	395.495		395.495			395.495	18-06-2009	-		Twee toiletten
						395.495 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		49	240.035		240.035			240.035	18-06-2009	-		Twee toiletten
						240.035 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		5	166.130		166.130			166.130	15-06-2004	-		Twee toiletten
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		50	272.385		272.385			272.385	18-06-2009	-		Twee toiletten
						272.385 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		51	315.000		315.000			315.000	18-06-2009	-		Twee toiletten
						315.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		52	324.125		324.125			324.125	18-06-2009	-		Twee toiletten
						324.125 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		53	223.084		223.084			223.084		-		Twee toiletten
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		54	223.084		223.084			223.084		-		Met parket in de hal

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

 Hoofdverdichting
 Verdichting

 Opbrengsten 9300 - Opbrengsten
 93 - Opbrengsten

Kostensoort	9310 - Opbrengsten woningen		Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract		561.885								
	32.234.650											
			223.084			223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		55	312.354		312.354			312.354		-		Met parket in de hal
						312.354 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		56	323.000		323.000			323.000		-		Met parket in de hal
						323.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		57	295.895		295.895			295.895		-		Met parket in de hal
						295.895 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		58	395.495		395.495			395.495		-		Met parket in de hal
						395.495 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		59	240.035		240.035			240.035		-		Met parket in de hal
						240.035 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		6	166.130		166.130			166.130	16-06-2004	-		Met parket in de hal
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		60	272.385		272.385			272.385		-		Met parket in de hal
						272.385 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		61	315.000		315.000			315.000		-		Met parket in de hal
						315.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		62	324.125		324.125			324.125		-		Met parket in de hal
						324.125 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		63	223.084		223.084			223.084		-		Met parket in de hal
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		64	223.084		223.084			223.084		-		Met parket in de hal
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		65	312.354		312.354			312.354		-		Met parket in de hal
						312.354 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		66	323.000		323.000			323.000	15-06-2004	-		Met parket in de hal
						323.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		67	295.895		295.895			295.895	16-06-2004	-		Met parket in de hal
						295.895 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		68	395.495		395.495			395.495	17-06-2004	-		Met parket in de hal
						395.495 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		69	240.035		240.035			240.035	18-06-2004	-		Met parket in de hal
						240.035 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		7	166.130		166.130			166.130	17-06-2004	-		Met parket in de hal
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		70	272.385		272.385			272.385	15-06-2004	-		Met parket in de hal
						272.385 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		71	315.000		315.000			315.000	16-06-2004	-		Met parket in de hal
						315.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		72	324.125		324.125			324.125	17-06-2004	-		Met parket in de hal
						324.125 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		73	223.084		223.084			223.084	18-06-2004	-		Met parket in de hal
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		74	223.084		223.084			223.084	16-06-2004	-		Met parket in de hal
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		75	312.354		312.354			312.354	17-06-2004	-		Met parket in de hal
						312.354 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		76	323.000		323.000			323.000	18-06-2004	-		Met parket in de hal
						323.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		77	295.895		295.895			295.895	18-06-2009	-		Met parket in de hal
						295.895 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		78	395.495		395.495			395.495	18-06-2009	-		1 Stuks Woningen
						395.495 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting
Verdichting

Opbrengsten 9300 - Opbrengsten
93 - Opbrengsten

Kostensoort	9310 - Opbrengsten woningen		Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract		561.885								
	32.234.650											
		79	240.035		240.035			240.035	18-06-2009	-		1 Stuks Woningen
						240.035 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		8	166.130		166.130			166.130	18-06-2004	-		1 Stuks Woningen
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		80	272.385		272.385			272.385	18-06-2009	-		1 Stuks Woningen
						272.385 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		81	315.000		315.000			315.000	18-06-2009	-		1 Stuks Woningen
						315.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		82	324.125		324.125			324.125	18-06-2009	-		1 Stuks Woningen
						324.125 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		83	223.084		223.084			223.084	18-06-2009	-		1 Stuks Woningen
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		84	223.084		223.084			223.084	18-06-2009	-		1 Stuks Woningen
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		85	312.354		312.354			312.354	18-06-2009	-		1 Stuks Woningen
						312.354 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		86	323.000		323.000			323.000		-		1 Stuks Woningen
						323.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		87	295.895		295.895			295.895		-		1 Stuks Woningen
						295.895 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		88	395.495		395.495			395.495		-		1 Stuks Woningen
						395.495 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		89	240.035		240.035			240.035		-		1 Stuks Woningen
						240.035 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		9	166.130		166.130			166.130	16-06-2004	-		1 Stuks Woningen
						166.130 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		90	272.385		272.385			272.385		-		1 Stuks Woningen
						272.385 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		91	315.000		315.000			315.000		-		1 Stuks Woningen
						315.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		92	324.125		324.125			324.125		-		1 Stuks Woningen
						324.125 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		93	223.084		223.084			223.084		-		1 Stuks Woningen
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		94	223.084		223.084			223.084	15-06-2004	-		1 Stuks Woningen
						223.084 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		95	312.354		312.354			312.354	16-06-2004	-		1 Stuks Woningen
						312.354 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		96	323.000		323.000			323.000	17-06-2004	-		1 Stuks Woningen
						323.000 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		97	295.895		295.895			295.895	18-06-2004	-		1 Stuks Woningen
						295.895 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		98	395.495		395.495			395.495	15-06-2004	-		1 Stuks Woningen
						395.495 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
		99	240.035		240.035			240.035	16-06-2004	-		1 Stuks Woningen
						240.035 *			31-12-2003	Arcadis	29990064	Opbrengsten woningen
	32.234.650			561.885	31.673.285	31.673.285	561.625	32.234.910				

Kostensoort	9320 - Opbrengsten winkels		Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract		-1.504.839								
	21.955.430											
		1	12.731.983		12.731.983			12.731.983	15-06-2004	-		Parkeerplaatsen
						12.731.983			31-12-2003	Arcadis	29990065	Opbrengsten winkels

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting
Verdichting

Opbrengsten 9300 - Opbrengsten 93 - Opbrengsten

Kostensoort	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
9320 - Opbrengsten winkels	21.955.430			-1.504.839								
		10	617.900					617.900	15-06-2004	-		2.060 m2 Winkels
		11	671.931					671.931	15-06-2004	-		2.240 m2 Winkels
		2	1.235.862					617.931	15-06-2004	-		2.050 m2 Winkels
							617.931		31-12-2003	Arcadis	29990065	Opbrengsten winkels
		3	720.000		720.000			720.000	15-06-2004	-		2.400 m2 Winkels
						720.000			31-12-2003	Arcadis	29990065	Opbrengsten winkels
		4	500.000		500.000			500.000	15-06-2004	-		1.670 m2 Winkels
						500.000			31-12-2003	Arcadis	29990065	Opbrengsten winkels
		5	612.353		612.353			612.353	15-06-2004	-		2.040 m2 Winkels
						612.353			31-12-2003	Arcadis	29990065	Opbrengsten winkels
		6	674.532		674.532			674.532	15-06-2004	-		2.150 m2 Winkels
						674.532			31-12-2003	Arcadis	29990065	Opbrengsten winkels
		7	710.000		710.000			710.000	15-06-2004	-		2.400 m2 Winkels
						710.000			31-12-2003	Arcadis	29990065	Opbrengsten winkels
		8	1.391.680					695.840	15-06-2004	-		2.300 m2 Winkels
							695.840		31-12-2003	Arcadis	29990065	Opbrengsten winkels
		9	584.350					584.350	15-06-2004	-		1.947 m2 Winkels
	21.955.430			-1.504.839	15.948.868	15.948.868	1.313.771	19.136.820				
9330 - Opbrengsten kantoren	7.680.000			25.000								
		1	7.705.000		7.705.000			7.680.000	16-06-2004	-		Conform overeenkomst
	7.680.000			25.000	7.705.000			7.680.000				
9332 - Meeropbrengsten kantoren	696.832			0								
		1	696.832		696.832			696.832	16-06-2004	-		Verbouwing
	696.832			0	696.832			696.832				
9340 - Opbrengsten bijzondere projecten	4.940.800			2.376.491								
		1	104.712		104.712			104.712	17-06-2004	-		2.000 m2 Kantoren
						104.712			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		10	21.892		21.892			21.892	18-06-2004	-		900 m2 Winkels
						21.892			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		11	16.242		16.242			16.243	16-06-2004	-		400 m2 Kantoren
						16.242			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		12	25.184		25.184			25.184	17-06-2004	-		1.000 m2 Winkels
						25.184			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		13	84.744		84.744			84.745	18-06-2004	-		3.000 m2 Winkels
						84.744			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		14	62.499		62.499			62.499	15-06-2004	-		2.400 m2 Winkels
						62.499			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		15	61.793		61.793			61.793	16-06-2004	-		2.100 m2 Winkels
						61.793 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		16	61.793		61.793			61.793	17-06-2004	-		2.100 m2 Winkels
						61.793			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		17	57.379		57.379			57.379	18-06-2004	-		2.200 m2 Winkels
						57.379 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		18	57.379		57.379			57.379	15-06-2004	-		2.200 m2 Winkels
						57.379			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting Verdichting

Opbrengsten 9300 - Opbrengsten 93 - Opbrengsten

Kostensoort	9340 - Opbrengsten bijzondere projecten				Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking								
	4.940.800			2.376.491								
		19	88.982		88.982			88.982	16-06-2004	-		3.500 m2 Winkels
						88.982 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		2	27.012		27.012			27.012	18-06-2004	-		500 m2 Kantoren
						27.012			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		20	484.000		484.000			61.970	17-06-2004	-		Conform overeenkomst
						61.969			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		21	940.012		940.012			281.589	18-06-2004	-		Conform overeenkomst
						281.589 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		22	211.567		211.567			33.898	15-06-2004	-		Conform overeenkomst
						33.897			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		23	71.185		71.185			71.186	16-06-2004	-		1.500 m2 Kantoren
						71.185 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		24	27.655		27.655			27.655	17-06-2004	-		600 m2 Kantoren
						27.655			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		25	13.827		13.827			13.828	18-06-2004	-		300 m2 Kantoren
						13.827 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		26	13.827		13.827			13.828	16-06-2004	-		300 m2 Kantoren
						13.827			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		27	27.118		27.118			27.118	17-06-2004	-		600 m2 Kantoren
						27.118 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		28	529.655		529.655			529.655	18-06-2004	-		1.100 m2 Kantoren
						529.655			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		29	40.109		40.109			40.109	15-06-2004	-		900 m2 Kantoren
						40.109 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		3	33.368		33.368			33.368	15-06-2004	-		700 m2 Kantoren
						33.368			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		30	28.191		28.191			28.191	16-06-2004	-		600 m2 Kantoren
						28.191			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		31	463.590		463.590			463.591	17-06-2004	-		1.000 m2 Kantoren
						463.590 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		32	24.152		24.152			24.152	18-06-2004	-		600 m2 Kantoren
						24.152			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		33	30.508		30.508			30.508	15-06-2004	-		500 m2 Kantoren
						30.508 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		34	265.365		265.365			180.651	16-06-2004	-		Conform overeenkomst
						180.651			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		35	564.832		564.832			203.034	17-06-2004	-		Conform overeenkomst
						203.034 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		36	232.710		232.710			232.711	18-06-2004	-		5.000 m2 Winkels
						232.710			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		37	390.000		390.000			199.680	15-06-2004	-		Conform overeenkomst
						199.680 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		38	465.286		465.286			148.480	16-06-2004	-		Conform overeenkomst
						148.480			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		39	390.000		390.000			112.557	17-06-2004	-		Conform overeenkomst
						112.557 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		4	34.581		34.581			34.581	16-06-2004	-		600 m2 Kantoren
						34.581			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		40	53.677		53.677			53.677	18-06-2004	-		1.000 m2 Kantoren
						53.677			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		41	49.831		49.831			49.832	16-06-2004	-		1.000 m2 Kantoren
						49.831 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		42	11.951		11.951			11.951	17-06-2004	-		250 m2 Kantoren

Projectgegevens

Code:

Plein

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-01-2008

Hoofdverdichting
Verdichting
Opbrengsten 9300 - Opbrengsten
93 - Opbrengsten

Kostensoort	9340 - Opbrengsten bijzondere projecten				Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking								
	4.940.800			2.376.491								
			11.951			11.951			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		43	8.631		8.631			8.631	18-06-2004	-		150 m2 Kantoren
						8.631 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		44	13.952		13.952			13.953	16-06-2004	-		350 m2 Kantoren
						13.952			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		45	12.354		12.354			12.354	17-06-2004	-		300 m2 Kantoren
						12.354 *			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		46	42.017		42.017			42.017	18-06-2004	-		1.000 m2 Kantoren
						42.017			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		5	169.938		169.938			169.938	17-06-2004	-		4.000 m2 Winkels
						169.938			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		6	836.855		836.855			836.855	18-06-2004	-		3.000 m2 Winkels
						836.855			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		7	79.933		79.933			79.934	15-06-2004	-		2.000 m2 Kantoren
						79.933			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		8	36.157		36.157			36.158	16-06-2004	-		2.500 m2 Winkels
						36.157			31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
		9	50.846					25.423	17-06-2004	-		700 m2 Kantoren
								25.423	31-12-2003	Arcadis	29990066	Opbrengsten bijzondere projecten
	4.940.800			2.376.491	7.266.445	4.777.240		25.423				

Hoofdverdichting
Verdichting
Resultaat 9900 - Genomen resultaat
99 - Genomen resultaat

Kostensoort	9900 - Genomen resultaat				Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking								
	0			900.000 *								
		1	900.000				500.000 *		31-12-2003	Waeyen	29990001	Nemen resultaat fase 1
							250.000		01-07-2004	Waeyen	29990002	Nemen resultaat fase 2
							150.000		31-12-2004	Waeyen	29990003	Nemen resultaat fase 3
	0			900.000			900.000					



Projectgegevens

Code: POST
Project: Post: algemeen af te handelen.
Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Hierden
Fase: Uitvoering
Productgroep: IN
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2:

Klant: Acme BV
Projectontwikkelaar: Leenderts
Productgroepdirecteur: Klaassen
Financieel Administrateur: Seegers
Juridische Structuur: Invantive BV
Samenwerking met:
Vrijgeven Budget: 0
Risicopercentage: 100,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
Start Realisatie: 01-01-2009
Oplevering: 31-12-2019
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen:
Parkeerplaatsen:



Projectgegevens

Code: POSTFAC
Project: Post: af te handelen facturen.
Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Hierden
Fase: Uitvoering
Productgroep: IN
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2:

Klant: Acme BV
Projectontwikkelaar: Leenderts
Productgroepdirecteur: Klaassen
Financieel Administrateur: Seegers
Juridische Structuur: Invantive BV
Samenwerking met:
Vrijgeven Budget: 0
Risicopercentage: 100,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
Start Realisatie: 01-01-2009
Oplevering: 31-12-2019
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen:
Parkeerplaatsen:



Projectgegevens

Code: Stad
Project: Stad
Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Roermond
Fase: Acquisitie
Productgroep: C
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2: LET OP: Project vereist extra aandacht!

Klant: Koopman
Projectontwikkelaar: Jongen
Productgroepdirecteur: Jongen
Financieel Administrateur: Schenk
Juridische Structuur: Stichting Meer Wonen
Samenwerking met:
Vrijgeven Budget: 160.000
Risicopercentage: 100,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op: 21-07-2003
Start Realisatie: 01-01-2004
Oplevering:
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen: 25
Parkeerplaatsen:

Projectgegevens

Code: 102
 Project: Winkelcentrum Vitaal
 Projectvorm: Zelfstandig Project

 Plaats: Roermond
 Fase: Ontwikkeling
 Productgroep: C
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2: LET OP: Project vereist extra aandacht!

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Jongen
 Productgroepdirecteur: Jongen
 Financieel Administrateur: Schenk
 Juridische Structuur: Stichting Meer Wonen
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 160.000
 Risicopercentage: 100,00000
 Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op: 21-07-2003
 Start Realisatie: 01-01-2004
 Oplevering:
 Winkelruimte (m2):
 Kantoorruimte (m2):
 Overige (m2):
 Woningen: 25
 Parkeerplaatsen:

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	72.150.345	74.223.845	2.073.500
Kosten	69.018.720	69.018.720	0
Projectresultaat	3.131.625	5.205.125	2.073.500
Projectresultaat (%)	4,54	7,54	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		5.205.125	
Eventuele opmerkingen:			



Projectgegevens

Code: 102

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 21-07-2003

Hoofdverdichting **Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten**
Verdichting **10 - Grondkosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1000 - Koopsom grond	1.000.000	-		0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.000			0								
1010 - Koopsom gebouwen	1.000.000			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.000			0								
1077 - Kabels en leidingen verplaatsen	1.000.000			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.000			0								
1080 - Makelaarskosten (aankoop)	1.000.000			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.000			0								
1085 - CTW	1.000.000			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.000			0								
1090 - Onvoorzien	1.000.211			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.211			0								
1100 - Historische kosten	1.000.212			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.212			0								
1190 - Rente over historische kosten	1.000.213			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.213			0								
1960 - Bijdrage derden	1.000.214			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.214			0								
1970 - Rente tot start bouw	1.000.215			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.215			0								
1990 - Rentekosten intern	1.000.216			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.216			0								

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **21 - Aanneemsom**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2100 - Hoofdaannemer	1.000.217			0						(Restant kostensoortbudget)		

Projectgegevens

Code: 102

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 21-07-2003

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 21 - Aanneemsom

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2100 - Hoofdaannemer	1.000.217			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.217			0								
2149 - Onvoorzien aanneemsom	1.000.231			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.231			0								
2150 - Aanneemsom terreinvoorz./infra	1.000.232			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.232			0								
2151 - Loon- en materiaal risico terrein voorz./infra	1.000.233			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.233			0								
2159 - Onvoorzien terreinvoorz./infra	1.000.234			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.234			0								
2160 - Aanneemsom inrichting gebouw	1.000.235			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.235			0								
2161 - Loon- en materiaal risico inrichting gebouw	1.000.236			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.236			0								
2169 - Onvoorzien inrichting gebouw	1.000.237			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.237			0								
2170 - Garantie instituut	1.000.238			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.238			0								
2190 - Onvoorzien aanneemsom algemeen	1.000.240			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.240			0								
2200 - Stelpost algemeen	1.000.241			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.241			0								
2216 - Stelpost afbouw	1.000.254			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.254			0								

Projectgegevens

Code: 102

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 21-07-2003

Hoofdverdichting

Verdichting

Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

23 - Algemeen

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2300 - Algemeen	1.000.255			0								
	1.000.255			0								

Verdichting

24 - Parkeeraccomodatie

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2400 - Parkeren algemeen	1.000.256			0								
	1.000.256			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2401 - Kantoorinrichting loge	1.000.257			0								
	1.000.257			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2410 - Inrichting parkeeraccomodatie	1.000.258			0								
	1.000.258			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2420 - Communicatiesystemen	1.000.259			0								
	1.000.259			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2430 - Bouwkundige voorzieningen tbv parkeerinstallaties	1.000.260			0								
	1.000.260			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2440 - Parkeerverwijssystemen	1.000.261			0								
	1.000.261			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2450 - Vloeren garage	1.000.263			0								
	1.000.263			0								

Verdichting

26 - Installaties

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2670 - Geluidsinstallatie	1.000.284			0								
	1.000.284			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2680 - Verlichting	1.000.285			0								
	1.000.285			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2681 - Openbare verlichting	1.000.286			0								
	1.000.286			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2682 - Neon aanduiding	1.000.287			0								



Projectgegevens

Code: 102

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 21-07-2003

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **26 - Installaties**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2682 - Neon aanduiding	1.000.287			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.287			0								
2683 - Feestverlichting	1.000.288			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.288			0								
2684 - Zonwering	1.000.289			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.289			0								
2690 - Onvoorzien installatie	1.000.290			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.290			0								

Verdichting **28 - Omgeving**

2810 - Bestrating	1.000.291			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.291			0								
2811 - Herbestrating	1.000.292			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.292			0								
2820 - Toegang	1.000.293			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.293			0								
2821 - Deuren/poorten/hekwerken	1.000.294			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.294			0								
2830 - Beplanting	1.000.295			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.295			0								
2840 - Landscaping/kunst	1.000.296			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.296			0								
2850 - Straatmeubilair	1.000.297			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.297			0								

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **35 - Advieskosten**



Projectgegevens

Code: 102

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

21-07-2003

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
35 - Advieskosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3520 - Bouwkundig advies	1.000.336			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.336			0								
3524 - Parkeer advies/verkeerstechn, Advies	1.000.337			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.337			0								
3530 - Brandveiligheid advies	1.000.338			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.338			0								
3540 - Landscaping / kunst advies	1.000.339			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.339			0								
3550 - Akoestisch advies	1.000.340			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.340			0								
3555 - Bouwfysisch advies	1.000.341			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.341			0								
3560 - Juridisch advies	1.000.342			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.342			0								
3570 - Fiscaal advies	1.000.343			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.343			0								
3575 - Accountantskosten	1.000.344			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.344			0								

Verdichting **38 - Reklame**

3800 - Algemeen marketing	1.000.354			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.354			0								
3805 - Reklamekosten	1.000.355			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.355			0								
3810 - Openingskosten	1.000.356			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.356			0								



Projectgegevens

Code: 102

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 21-07-2003

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
38 - Reklame

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3815 - Honorarium PR	1.000.357			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.357			0								
3820 - Brochure / documentatie	1.000.358			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.358			0								
3830 - Advertentie / mailing	1.000.359			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.359			0								
3840 - Winkeliersvereniging	1.000.360			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.360			0								
3850 - Audio presentatie / maquette	1.000.361			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.361			0								
3860 - Promotie bijdrage	1.000.362			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.362			0								
3890 - Onvoorzien marketing	1.000.363			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.363			0								
Verdichting 39 - ?												
3900 - Onvoorzien exploitatie	1.000.364			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.364			0								
3910 - Exploitatiekosten	1.000.365			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.365			0								
3920 - Exploitatieopbrengsten	1.000.366			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.366			0								
3950 - Doorberekende kosten	1.000.367			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.367			0								
3990 - Rente kosten intern	1.000.368			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.368			0								



Een Invantive product

Instellingen: system, EUR, Jaar, Actuele situatie, Startdatum 01-01-2000, Einddatum 31-12-2099
 Functie: bubs_fpt_n4_pdf_rpt

Projectgegevens

Code: 102

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 21-07-2003

Hoofdverdichting
Verdichting

Opbrengsten 9300 - Opbrengsten 93 - Opbrengsten

Kostensoort	9310 - Opbrengsten woningen		Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract		2.073.500								
	72.150.345											
		1	399.000		399.000			399.000	15-06-2004	-		Tussenwoning 1
		2	399.000		399.000			399.000	16-06-2004	-		Tussenwoning 2
		3	417.500		417.500			417.500	17-06-2004	-		Tussenwoning 3
		4	429.000		429.000			429.000	18-06-2004	-		Hoekwoning 1
		5	429.000		429.000			429.000	15-06-2004	-		Hoekwoning 2
		6	72.150.345		72.150.345			72.150.345	18-06-2009	-		Rij woningen
	72.150.345			2.073.500				74.223.845				

Projectgegevens

Code: 103
 Project: Roerkade
 Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Assen
 Fase: Realisatie
 Productgroep: B
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Klaassen
 Productgroepdirecteur: Klaassen
 Financieel Administrateur: Seegers
 Juridische Structuur: SAS/NAS Joint venture
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 170.000
 Risicopercentage: 100,00000
 Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op: 16-01-1999
 Start Realisatie: 12-12-1999
 Oplevering:
 Winkelruimte (m2):
 Kantoorruimte (m2):
 Overige (m2):
 Woningen:
 Parkeerplaatsen:

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	69.831.993	72.070.542	2.238.549
Kosten	65.030.331	65.030.331	0
Projectresultaat	4.801.662	7.040.211	2.238.549
Projectresultaat (%)	7,38	10,83	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		7.040.211	
Eventuele opmerkingen:			



Projectgegevens

Code: 103

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

16-01-1999

Hoofdverdichting **Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten**
Verdichting **10 - Grondkosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1090 - Onvoorzien	1.000.402	-		0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.402			0								
1100 - Historische kosten	1.000.403			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.403			0								
1190 - Rente over historische kosten	1.000.404			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.404			0								
1960 - Bijdrage derden	1.000.405			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.405			0								
1970 - Rente tot start bouw	1.000.406			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.406			0								
1990 - Rentekosten intern	1.000.407			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.407			0								

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **21 - Aanneemsom**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2100 - Hoofdaannemer	1.000.408			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.408			0								
2101 - Loon- en materiaal risico	1.000.409			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.409			0								
2109 - Onvoorzien aannemer	1.000.410			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.410			0								
2110 - Aanneemsom E-installaties	1.000.411			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.411			0								
2111 - Loon- en materiaal risico E-installaties	1.000.412			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.412			0								
2119 - Onvoorzien E-installaties	1.000.413			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.413			0								

Projectgegevens

Code: 103

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

16-01-1999

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 21 - Aanneemsom

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2119 - Onvoorzien E-installaties	1.000.413			0								
	1.000.413			0								
2120 - Aanneemsom W-installaties	1.000.414			0								
	1.000.414			0								
2121 - Loon- en materiaal risico W-installaties	1.000.415			0								
	1.000.415			0								
2129 - Onvoorzien W-installaties	1.000.416			0								
	1.000.416			0								
2130 - Aanneemsom woningbouw	1.000.417			0								
	1.000.417			0								
2131 - Loon- en materiaal risico woningbouw	1.000.418			0								
	1.000.418			0								
2139 - Onvoorzien woningbouw	1.000.419			0								
	1.000.419			0								
2140 - Aanneemsom	1.000.420			0								
	1.000.420			0								
2141 - Loon- en materiaal risico aanneemsom	1.000.421			0								
	1.000.421			0								
2149 - Onvoorzien aanneemsom	1.000.422			0								
	1.000.422			0								
2510 - Electra	1.000.460			0								
	1.000.460			0								
2520 - water	1.000.461			0								
	1.000.461			0								



Projectgegevens

Code: 103

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

16-01-1999

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
25 - Nutsvoorzieningen

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2530 - Gas	1.000.462			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.462			0								
2540 - Cai	1.000.463			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.463			0								
2550 - Stadsverwarming	1.000.464			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.464			0								
2590 - Onvoorzien NUTS	1.000.465			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.465			0								

Verdichting **26 - Installaties**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2600 - Installaties algemeen	1.000.466			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.466			0								
2610 - Lift	1.000.467			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.467			0								
2620 - Inbraakbeveiliging	1.000.468			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.468			0								
2630 - Brandmelder	1.000.469			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.469			0								
2631 - Sprinklerinstallatie / brandwerende voorzieningen	1.000.470			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.470			0								
2640 - Centraal antenne systeem	1.000.471			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.471			0								
2650 - Vuilcontainer	1.000.472			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.472			0								
2660 - CV installatie	1.000.473			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.473			0								



Projectgegevens

Code: 103

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

16-01-1999

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
26 - Installaties

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2665 - Luchtventilatie												
	1.000.474			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.474			0								
2670 - Geluidsinstallatie												
	1.000.475			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.475			0								
2680 - Verlichting												
	1.000.476			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.476			0								
2681 - Openbare verlichting												
	1.000.477			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.477			0								
2682 - Neon aanduiding												
	1.000.478			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.478			0								
2683 - Feestverlichting												
	1.000.479			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.479			0								
2684 - Zonwering												
	1.000.480			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.480			0								
2690 - Onvoorzien installatie												
	1.000.481			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.481			0								
28 - Omgeving												
2810 - Bestrating												
	1.000.482			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.482			0								
2811 - Herbestrating												
	1.000.483			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.483			0								
2820 - Toegang												
	1.000.484			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.484			0								
2821 - Deuren/poorten/hekwerken												
	1.000.485			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.485			0								



Een Invantive product

Instellingen: system, EUR, Jaar, Actuele situatie, Startdatum 01-01-2000, Einddatum 31-12-2099
 Functie: bubs_fpt_n4_pdf_rpt

Projectgegevens

Code: 103

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

16-01-1999

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 28 - Omgeving

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2830 - Beplanting	1.000.486			0								
	1.000.486			0								

Hoofdverdichting Kosten 3000-3999 - Diensten derden

Verdichting 33 - Onderzoek

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3360 - Grondonderzoek/sonderingen	1.000.516			0								
	1.000.516			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3361 - Milieu onderzoek	1.000.517			0								
	1.000.517			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3362 - Geluidhinder onderzoek	1.000.518			0								
	1.000.518			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3370 - Marktonderzoek	1.000.519			0								
	1.000.519			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3380 - Windtunnel onderzoek	1.000.520			0								
	1.000.520			0								

Verdichting 34 - Civieltechnisch

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3400 - Algemeen advies	1.000.521			0								
	1.000.521			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3420 - Landschapsarchitect	1.000.522			0								
	1.000.522			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3450 - Civieltechnisch advies	1.000.523			0								
	1.000.523			0								

Verdichting 35 - Advieskosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3500 - Technisch installatie advies	1.000.524			0								
	1.000.524			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3505 - Calculatie advies (bouwkostenadvies)	1.000.525			0								
	1.000.525			0								

Projectgegevens

Code: 103

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

16-01-1999

Hoofdverdichting Kosten 3000-3999 - Diensten derden

Verdichting 35 - Advieskosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3510 - Constructie advies	1.000.526			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.526			0								
3520 - Bouwkundig advies	1.000.527			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.527			0								
3524 - Parkeer advies/verkeerstechn, Advies	1.000.528			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.528			0								
3530 - Brandveiligheid advies	1.000.529			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.529			0								
3540 - Landscaping / kunst advies	1.000.530			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.530			0								
3550 - Akoestisch advies	1.000.531			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.531			0								
3555 - Bouwfysisch advies	1.000.532			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.532			0								

Hoofdverdichting Opbrengsten 9300 - Opbrengsten

Verdichting 93 - Opbrengsten

Kostensoort	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
9310 - Opbrengsten woningen	69.150.345			2.208.000						(Restant kostensoortbudget)		
		1	1.099.000		1.099.000			1.099.000	16-06-2004	-		Kantoor 1
		2	1.109.000		1.109.000			1.109.000	17-06-2004	-		Kantoor 2
		3	69.150.345		69.150.345			69.150.345	18-06-2009	-		Rij woningen
	69.150.345			2.208.000	71.358.345			71.358.345				
9311 - Rente opbrengsten woningen	0			30.549						(Restant kostensoortbudget)		
		1	14.562		14.562			14.562	18-06-2004	-		Bouwrente kantoor 1
		2	15.987		15.987			15.987	16-06-2004	-		Bouwrente kantoor 2
	0			30.549	30.549			30.549				
9312 - Meeropbrengsten woningen	681.648			0						(Restant kostensoortbudget)		
		1	449.890		449.890			449.890	17-06-2004	-		Meerwerk kantoor 1
		2	231.758		231.758			231.758	18-06-2004	-		Meerwerk kantoor 2
	681.648			0	681.648			681.648				

Projectgegevens

Code: 104
 Project: La Viesta Fiesta
 Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Venlo
 Fase: Ontwikkeling
 Productgroep: K
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Leenderts
 Productgroepdirecteur: Leenderts
 Financieel Administrateur: Brouns
 Juridische Structuur: Ontwikkeling BV
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 180.000
 Risicopercentage: 100,00000
 Slagingspercentage: 25,00000

Budget Goedgekeurd op: 15-06-2003
 Start Realisatie: 01-06-2003
 Oplevering:
 Winkelruimte (m2):
 Kantoorruimte (m2): 2.500
 Overige (m2):
 Woningen: 12
 Parkeerplaatsen: 30

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	79.565.707	78.564.945	-1.000.762
Kosten	79.052.940	79.052.940	0
Projectresultaat	512.767	-487.995	-1.000.762
Projectresultaat (%)	0,65	-0,62	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		-487.995	
Eventuele opmerkingen:	Negatief ten opzichte van Budget		



Projectgegevens

Code: 104

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 15-06-2003

Hoofdverdichting Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten

Verdichting 10 - Grondkosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1000 - Koopsom grond	1.000.573	-		0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.573			0								
1010 - Koopsom gebouwen	1.000.574			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.574			0								
1011 - Optiegeld aankoop	1.000.575			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.575			0								
1020 - Koopsom overigen	1.000.576			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.576			0								
1051 - Kosten financiering	1.000.577			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.577			0								
1052 - Zakelijke lasten	1.000.578			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.578			0								
1053 - Overdrachtsbelasting	1.000.579			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.579			0								
1055 - Vergoeding / verhuishijdrage	1.000.580			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.580			0								
1060 - Notariskosten (aankoop)	1.000.581			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.581			0								
1065 - Splitsing en verkaveling	1.000.582			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.582			0								
1070 - Bouwrijpmaken	1.000.583			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.583			0								
1071 - Inmetingskosten	1.000.584			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.584			0								



Projectgegevens

Code: 104

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

15-06-2003

Hoofdverdichting **Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten**
Verdichting **10 - Grondkosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1072 - Milieu onderzoek aankoop	1.000.585			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.585			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1073 - Sloopkosten	1.000.586			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.586			0								

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **22 - Stelpost**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2204 - Stelpost vrij 3	1.000.627			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.627			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2205 - Stelpost vrij 4	1.000.628			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.628			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2206 - Stelpost vrij 5	1.000.629			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.629			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2210 - Stelpost verplaatsingskosten / verhuiskosten	1.000.630			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.630			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2211 - Stelpost uitbreiding	1.000.631			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.631			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2212 - Stelpost winkelscheidende wanden	1.000.632			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.632			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2213 - Stelpost kosten beleningen	1.000.633			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.633			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2214 - Stelpost uitkoopsom	1.000.634			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.634			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2215 - Stelpost doorbewinkelen	1.000.635			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.635			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2216 - Stelpost afbouw	1.000.636			0						(Restant kostensoortbudget)		

Projectgegevens

Code: 104

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 15-06-2003

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 22 - Stelpost

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2216 - Stelpost afbouw	1.000.636			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.636			0								

Verdichting 23 - Algemeen

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2300 - Algemeen	1.000.637			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.637			0								

Verdichting 24 - Parkeeraccomodatie

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2400 - Parkeren algemeen	1.000.638			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.638			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2401 - Kantoorinrichting loge	1.000.639			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.639			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2410 - Inrichting parkeeraccomodatie	1.000.640			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.640			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2420 - Communicatiesystemen	1.000.641			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.641			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2430 - Bouwkundige voorzieningen tbv parkeerinstallaties	1.000.642			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.642			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2440 - Parkeerverwijssystemen	1.000.643			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.643			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2450 - Vloeren garage	1.000.645			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.645			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2460 - Dak garage	1.000.646			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.646			0								

Verdichting 25 - Nutsvoorzieningen

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2550 - Stadsverwarming	1.000.655			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.655			0								



Projectgegevens

Code: 104

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 15-06-2003

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **25 - Nutsvoorzieningen**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2590 - Onvoorzien NUTS	1.000.656			0								
	1.000.656			0								

Verdichting **26 - Installaties**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2600 - Installaties algemeen	1.000.657			0								
	1.000.657			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2610 - Lift	1.000.658			0								
	1.000.658			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2620 - Inbraakbeveiliging	1.000.659			0								
	1.000.659			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2630 - Brandmelder	1.000.660			0								
	1.000.660			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2631 - Sprinklerinstallatie / brandwerende voorzieningen	1.000.661			0								
	1.000.661			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2640 - Centraal antenne systeem	1.000.662			0								
	1.000.662			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2650 - Vuilcontainer	1.000.663			0								
	1.000.663			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2660 - CV installatie	1.000.664			0								
	1.000.664			0								

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **32 - Personeel**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3200 - Honorarium PO	1.000.695			0								
	1.000.695			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3210 - Toezicht PO	1.000.696			0								
	1.000.696			0								

Projectgegevens

Code: 104

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

15-06-2003

Hoofdverdichting Kosten 3000-3999 - Diensten derden

Verdichting 32 - Personeel

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3220 - Directievoering	1.000.697			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.697			0								
3230 - Honorarium derden ontw.	1.000.698			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.698			0								
3240 - Bouwmanagement	1.000.699			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.699			0								
3250 - Verschotten	1.000.700			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.700			0								

Verdichting 33 - Onderzoek

3300 - Algemeen onderzoek	1.000.701			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.701			0								
3310 - Constructie onderzoek	1.000.702			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.702			0								
3320 - Bouwkundig onderzoek	1.000.703			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.703			0								
3330 - Haalbaarheidsstudie	1.000.704			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.704			0								
3340 - Verkeersveiligheid	1.000.705			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.705			0								
3350 - Vestigingsbeleid	1.000.706			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.706			0								
3360 - Grondonderzoek/sonderingen	1.000.707			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.707			0								
3361 - Milieu onderzoek	1.000.708			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.708			0								

Projectgegevens

Code: 104

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

15-06-2003

Hoofdverdichting Kosten 3000-3999 - Diensten derden

Verdichting 33 - Onderzoek

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3362 - Geluidhinder onderzoek	1.000.709			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.709			0								
3370 - Marktonderzoek	1.000.710			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.710			0								
3380 - Windtunnel onderzoek	1.000.711			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.711			0								

Verdichting 34 - Civieltechnisch

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3400 - Algemeen advies	1.000.712			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.712			0								
3420 - Landschapsarchitect	1.000.713			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.713			0								
3450 - Civieltechnisch advies	1.000.714			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.714			0								

Verdichting 39 - ?

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3900 - Onvoorzien exploitatie	1.000.746			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.746			0								
3910 - Exploitatiekosten	1.000.747			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.747			0								
3920 - Exploitatieopbrengsten	1.000.748			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.748			0								
3950 - Doorberekende kosten	1.000.749			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.749			0								
3990 - Rente kosten intern	1.000.750			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.750			0								
3991 - Rente waarborgsom	1.000.751			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.751			0								



Projectgegevens

Code: 104

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

15-06-2003

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
39 - ?

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3991 - Rente waarborgsom	1.000.751			0								
	1.000.751			0								

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 4000-4999 - Vaste en ontw, kosten**
40 - Bijzondere ontwikkelingskosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4000 - Bijzondere ontwikkelingskosten algemeen	1.000.752			0								
	1.000.752			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4010 - Ontwikkelings fee derden	1.000.753			0								
	1.000.753			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4400 - Verhuurbijdrage	1.000.757			0								
	1.000.757			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4500 - Voorziening aanvangsleegstand	1.000.758			0								
	1.000.758			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4550 - Huurderving	1.000.759			0								
	1.000.759			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4900 - Kostprijsverhogende BTW	1.000.760			0								
	1.000.760			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4970 - Faseringskosten	1.000.761			0								
	1.000.761			0								

Verdichting **41 - Historische kosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4110 - Planaanpassing	1.000.754			0								
	1.000.754			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4130 - Meerkosten extra metrage	1.000.755			0								
	1.000.755			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
4150 - Sfeerverhogende maatregelen	1.000.756			0								
	1.000.756			0								

Hoofdverdichting **Opbrengsten 9300 - Opbrengsten**



Een Invantive product

Instellingen: system, EUR, Jaar, Actuele situatie, Startdatum 01-01-2000, Einddatum 31-12-2099
 Functie: bubs_fpt_n4_pdf_rpt

Projectgegevens

Code: 104

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 15-06-2003

Hoofdverdichting
Verdichting

Opbrengsten 9300 - Opbrengsten 93 - Opbrengsten

Kostensoort	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
9301 - Rente verkoop	1.000.762			-1.000.762								
	1.000.762			-1.000.762								
9310 - Opbrengsten woningen	78.564.945			0								
		1	78.564.945		78.564.945			78.564.945	18-06-2009	-		Rij woningen
	78.564.945			0	78.564.945			78.564.945				

Projectgegevens

Code: 105
 Project: Tradeport
 Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Maastricht
 Fase: Ontwikkeling
 Productgroep: K
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Lugt van de
 Productgroepdirecteur: Lugt van de
 Financieel Administrateur: Jong de
 Juridische Structuur: Stichting Meer Wonen
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 190.000
 Risicopercentage: 100,00000
 Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op: 01-05-2004
 Start Realisatie: 01-05-2004
 Oplevering:
 Winkelruimte (m2): 25.000
 Kantoorruimte (m2):
 Overige (m2):
 Woningen:
 Parkeerplaatsen:

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	72.150.345	72.150.345	0
Kosten	69.058.276	69.058.276	0
Projectresultaat	3.092.069	3.092.069	0
Projectresultaat (%)	4,48	4,48	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		3.092.069	
Eventuele opmerkingen:			

Projectgegevens

Code: 105

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 01-05-2004

Hoofdverdichting
Verdichting
Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten
10 - Grondkosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1000 - Koopsom grond	1.000.764	-		0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.764			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1010 - Koopsom gebouwen	1.000.765			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.765			0								

Hoofdverdichting
Verdichting
Kosten 2000-2999 - Aanneemsom
21 - Aanneemsom

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2109 - Onvoorzien aannemer	1.000.792			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.792			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2110 - Aanneemsom E-installaties	1.000.793			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.793			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2111 - Loon- en materiaal risico E-installaties	1.000.794			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.794			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2119 - Onvoorzien E-installaties	1.000.795			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.795			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2120 - Aanneemsom W-installaties	1.000.796			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.796			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2121 - Loon- en materiaal risico W-installaties	1.000.797			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.797			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2129 - Onvoorzien W-installaties	1.000.798			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.798			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2130 - Aanneemsom woningbouw	1.000.799			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.799			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2131 - Loon- en materiaal risico woningbouw	1.000.800			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.800			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2139 - Onvoorzien woningbouw	1.000.801			0						(Restant kostensoortbudget)		



Projectgegevens

Code: 105

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-05-2004

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
21 - Aanneemsom

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2139 - Onvoorzien woningbouw	1.000.801			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.801			0								
2140 - Aanneemsom	1.000.802			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.802			0								
2141 - Loon- en materiaal risico aanneemsom	1.000.803			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.803			0								
2149 - Onvoorzien aanneemsom	1.000.804			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.804			0								
2150 - Aanneemsom terreinvoorz./infra	1.000.805			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.805			0								
2151 - Loon- en materiaal risico terrein voorz./infra	1.000.806			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.806			0								
2159 - Onvoorzien terreinvoorz./infra	1.000.807			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.807			0								
2160 - Aanneemsom inrichting gebouw	1.000.808			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.808			0								
2161 - Loon- en materiaal risico inrichting gebouw	1.000.809			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.809			0								
2169 - Onvoorzien inrichting gebouw	1.000.810			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.810			0								
2170 - Garantie instituut	1.000.811			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.811			0								
2190 - Onvoorzien aaneemsom algemeen	1.000.813			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.813			0								

Verdichting **22 - Stelpost**



Projectgegevens

Code: 105

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

01-05-2004

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 22 - Stelpost

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2200 - Stelpost algemeen												
	1.000.814			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.814			0								
2201 - Stelpost pui												
	1.000.815			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.815			0								
2202 - Stelpost vrij 1												
	1.000.816			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.816			0								
2203 - Stelpost vrij 2												
	1.000.817			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.817			0								
2204 - Stelpost vrij 3												
	1.000.818			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.818			0								
2205 - Stelpost vrij 4												
	1.000.819			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.819			0								
2206 - Stelpost vrij 5												
	1.000.820			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.820			0								
2210 - Stelpost verplaatsingskosten / verhuiskosten												
	1.000.821			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.821			0								
2211 - Stelpost uitbreiding												
	1.000.822			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.822			0								
2212 - Stelpost winkelscheidende wanden												
	1.000.823			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.823			0								
2213 - Stelpost kosten beleningen												
	1.000.824			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.824			0								
Verdichting 26 - Installaties												
2683 - Feestverlichting												
	1.000.861			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.861			0								



Projectgegevens

Code: 105

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 01-05-2004

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
26 - Installaties

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2684 - Zonwering	1.000.862			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.862			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2690 - Onvoorzien installatie	1.000.863			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.863			0								

Verdichting **28 - Omgeving**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2810 - Bestrating	1.000.864			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.864			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2811 - Herbestrating	1.000.865			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.865			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2820 - Toegang	1.000.866			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.866			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2821 - Deuren/poorten/hekwerken	1.000.867			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.867			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2830 - Beplanting	1.000.868			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.868			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2840 - Landscaping/kunst	1.000.869			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.869			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2850 - Straatmeubilair	1.000.870			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.870			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2860 - Bewegwijzering	1.000.871			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.871			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2890 - Onvoorzien bestrating	1.000.872			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.872			0								

Verdichting **29 - Algemeen bouwkosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2900 - Overige bouwkosten	1.000.873			0						(Restant kostensoortbudget)		



Projectgegevens

Code: 105

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 01-05-2004

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **29 - Algemeen bouwkosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2900 - Overige bouwkosten	1.000.873			0								
	1.000.873			0								
2910 - Precario tijdens bouw	1.000.874			0								
	1.000.874			0								
2940 - Bankgarantie	1.000.875			0								
	1.000.875			0								
2950 - Assurantie CAR	1.000.876			0								
	1.000.876			0								
2960 - Door te berekenen kosten	1.000.877			0								
	1.000.877			0								
2961 - Prijsstijging tot start bouw	1.000.878			0								
	1.000.878			0								
2990 - Onvoorzien bouwkosten	1.000.879			0								
	1.000.879			0								

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **30 - Honorarium derden**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3000 - Honorarium algemeen	1.000.880			0								
	1.000.880			0								
3060 - Honorarium RVM	1.000.881			0								
	1.000.881			0								

Verdichting **31 - Architect**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3100 - Honorarium architect	1.000.882			0								
	1.000.882			0								
3110 - Verschotten architect	1.000.883			0								
	1.000.883			0								

Projectgegevens

Code: 105

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 01-05-2004

Hoofdverdichting Kosten 3000-3999 - Diensten derden

Verdichting 31 - Architect

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3160 - Stedenbouwkundige	1.000.884			0								
	1.000.884			0								

Verdichting 33 - Onderzoek

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3362 - Geluidhinder onderzoek	1.000.900			0								
	1.000.900			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3370 - Marktonderzoek	1.000.901			0								
	1.000.901			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3380 - Windtunnel onderzoek	1.000.902			0								
	1.000.902			0								

Verdichting 34 - Civieltechnisch

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3400 - Algemeen advies	1.000.903			0								
	1.000.903			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3420 - Landschapsarchitect	1.000.904			0								
	1.000.904			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3450 - Civieltechnisch advies	1.000.905			0								
	1.000.905			0								

Verdichting 35 - Advieskosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3500 - Technisch installatie advies	1.000.906			0								
	1.000.906			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3505 - Calculatie advies (bouwkostenadvies)	1.000.907			0								
	1.000.907			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3510 - Constructie advies	1.000.908			0								
	1.000.908			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3520 - Bouwkundig advies	1.000.909			0								
	1.000.909			0								



Een Invantive product

Instellingen: system, EUR, Jaar, Actuele situatie, Startdatum 01-01-2000, Einddatum 31-12-2099
 Functie: bubs_fpt_n4_pdf_rpt

Projectgegevens

Code: 105

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 01-05-2004

Hoofdverdichting
Verdichting
 Kosten 3000-3999 - Diensten derden
 35 - Advieskosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3524 - Parkeer advies/verkeerstechn, Advies	1.000.910			0								
	1.000.910			0								

Hoofdverdichting
Verdichting
 Opbrengsten 9300 - Opbrengsten
 93 - Opbrengsten

Kostensoort	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
9310 - Opbrengsten woningen	72.150.345			0								
		1	72.150.345		72.150.345			72.150.345	18-06-2009	-		Rij woningen
	72.150.345			0	72.150.345			72.150.345				

Projectgegevens

Code: 106
 Project: Sociale Dienst
 Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Alkmaar
 Fase: Realisatie
 Productgroep: K
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Lormans
 Productgroepdirecteur: Lormans
 Financieel Administrateur: Jassen
 Juridische Structuur: Beter Leven Joint venture
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 200.000
 Risicopercentage: 100,00000
 Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op: 20-05-2003
 Start Realisatie: 01-08-2003
 Oplevering:
 Winkelruimte (m2):
 Kantoorruimte (m2):
 Overige (m2):
 Woningen:
 Parkeerplaatsen:

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	58.150.345	58.150.345	0
Kosten	55.058.043	55.058.043	0
Projectresultaat	3.092.302	3.092.302	0
Projectresultaat (%)	5,62	5,62	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		3.092.302	
Eventuele opmerkingen:			



Projectgegevens

Code: 106

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 20-05-2003

Hoofdverdichting Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten

Verdichting 10 - Grondkosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
1072 - Milieu onderzoek aankoop	1.000.967	-		0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.967			0								
1073 - Sloopkosten	1.000.968			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.968			0								
1074 - Stort- en afvoerkosten	1.000.969			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.969			0								
1075 - Archeologisch onderzoek	1.000.970			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.970			0								
1076 - Monumenten verplaatsen	1.000.971			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.971			0								
1077 - Kabels en leidingen verplaatsen	1.000.972			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.972			0								
1080 - Makelaarskosten (aankoop)	1.000.973			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.973			0								
1085 - CTW	1.000.974			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.974			0								
1090 - Onvoorzien	1.000.975			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.975			0								
1100 - Historische kosten	1.000.976			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.976			0								
1190 - Rente over historische kosten	1.000.977			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.977			0								
1960 - Bijdrage derden	1.000.978			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.000.978			0								



Projectgegevens

Code: 106

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 20-05-2003

Hoofdverdichting **Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten**
Verdichting **10 - Grondkosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
1970 - Rente tot start bouw	1.000.979			0								
	1.000.979			0								

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **23 - Algemeen**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2300 - Algemeen	1.001.019			0								
	1.001.019			0								

Verdichting **24 - Parkeeraccomodatie**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2400 - Parkeren algemeen	1.001.020			0								
	1.001.020			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2401 - Kantoorinrichting loge	1.001.021			0								
	1.001.021			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2410 - Inrichting parkeeraccomodatie	1.001.022			0								
	1.001.022			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2420 - Communicatiesystemen	1.001.023			0								
	1.001.023			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2430 - Bouwkundige voorzieningen tbv parkeerinstallaties	1.001.024			0								
	1.001.024			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2440 - Parkeerverwijssystemen	1.001.025			0								
	1.001.025			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2450 - Vloeren garage	1.001.027			0								
	1.001.027			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2460 - Dak garage	1.001.028			0								
	1.001.028			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
2470 - Poorten	1.001.029			0								
	1.001.029			0								



Projectgegevens

Code: 106

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 20-05-2003

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **24 - Parkeeraccomodatie**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2480 - Upgrading garage												
1.001.030				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.030				0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2490 - Onvoorzien garage												
1.001.031				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.031				0								

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **31 - Architect**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3110 - Verschotten architect												
1.001.074				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.074				0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3160 - Stedenbouwkundige												
1.001.075				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.075				0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3180 - Interieur architect												
1.001.076				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.076				0								

Verdichting **32 - Personeel**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3200 - Honorarium PO												
1.001.077				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.077				0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3210 - Toezicht PO												
1.001.078				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.078				0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3220 - Directievoering												
1.001.079				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.079				0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3230 - Honorarium derden ontw.												
1.001.080				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.080				0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3240 - Bouwmanagement												
1.001.081				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.081				0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3250 - Verschotten												
1.001.082				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.082				0								

Verdichting **33 - Onderzoek**



Projectgegevens

Code: 106

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 20-05-2003

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **33 - Onderzoek**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3300 - Algemeen onderzoek												
1.001.083				0								
1.001.083				0								
3310 - Constructie onderzoek												
1.001.084				0								
1.001.084				0								
3320 - Bouwkundig onderzoek												
1.001.085				0								
1.001.085				0								
3330 - Haalbaarheidsstudie												
1.001.086				0								
1.001.086				0								
3340 - Verkeersveiligheid												
1.001.087				0								
1.001.087				0								
3350 - Vestigingsbeleid												
1.001.088				0								
1.001.088				0								
3360 - Grondonderzoek/sonderingen												
1.001.089				0								
1.001.089				0								
3361 - Milieu onderzoek												
1.001.090				0								
1.001.090				0								
3362 - Geluidhinder onderzoek												
1.001.091				0								
1.001.091				0								
3370 - Marktonderzoek												
1.001.092				0								
1.001.092				0								

Verdichting **39 - ?**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
3991 - Rente waarborgsom												
1.001.133				0								
1.001.133				0								

Hoofdverdichting **Kosten 4000-4999 - Vaste en ontw, kosten**
Verdichting **40 - Bijzondere ontwikkelingskosten**



Projectgegevens

Code: 106

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 20-05-2003

Hoofdverdichting **Kosten 4000-4999 - Vaste en ontw, kosten**
Verdichting **40 - Bijzondere ontwikkelingskosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
4000 - Bijzondere ontwikkelingskosten algemeen												
1.001.134				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.134				0								
4010 - Ontwikkelings fee derden												
1.001.135				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.135				0								
4400 - Verhuurbijdrage												
1.001.139				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.139				0								
4500 - Voorziening aanvangsleegstand												
1.001.140				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.140				0								
4550 - Huurderving												
1.001.141				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.141				0								
4900 - Kostprijsverhogende BTW												
1.001.142				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.142				0								
4970 - Faseringskosten												
1.001.143				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.143				0								

Verdichting **41 - Historische kosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
4110 - Planaanpassing												
1.001.136				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.136				0								
4130 - Meerkosten extra metrage												
1.001.137				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.137				0								
4150 - Sfeerverhogende maatregelen												
1.001.138				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.138				0								

Hoofdverdichting **Opbrengsten 9300 - Opbrengsten**
Verdichting **93 - Opbrengsten**

Kostensoort	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
58.150.345				0						(Restant kostensoortbudget)		
		1	58.150.345		58.150.345			58.150.345	18-06-2009	-		Rij woningen
58.150.345				0	58.150.345			58.150.345				

Projectgegevens

Code: 107
 Project: Centrum
 Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Roermond
 Fase: Acquisitie
 Productgroep: C
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Marit-Engelsen
 Productgroepdirecteur: Marit-Engelsen
 Financieel Administrateur: Harp
 Juridische Structuur: Bronzen Arm BV
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 210.000
 Risicopercentage: 100,00000
 Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op: 06-03-2004
 Start Realisatie: 15-06-2004
 Oplevering:
 Winkelruimte (m2):
 Kantoorruimte (m2):
 Overige (m2):
 Woningen:
 Parkeerplaatsen:

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	38.564.345	38.564.345	0
Kosten	33.041.394	33.041.394	0
Projectresultaat	5.522.951	5.522.951	0
Projectresultaat (%)	16,72	16,72	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		5.522.951	
Eventuele opmerkingen:			



Projectgegevens

Code: 107

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

06-03-2004

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 21 - Aanneemsom

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2159 - Onvoorzien terreinvoorz./infra												
	1.001.189	-		0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.189			0								
2160 - Aanneemsom inrichting gebouw												
	1.001.190			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.190			0								
2161 - Loon- en materiaal risico inrichting gebouw												
	1.001.191			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.191			0								
2169 - Onvoorzien inrichting gebouw												
	1.001.192			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.192			0								
2170 - Garantie instituut												
	1.001.193			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.193			0								
2190 - Onvoorzien aanneemsom algemeen												
	1.001.195			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.195			0								

Verdichting 22 - Stelpost

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2200 - Stelpost algemeen												
	1.001.196			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.196			0								
2201 - Stelpost pui												
	1.001.197			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.197			0								
2202 - Stelpost vrij 1												
	1.001.198			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.198			0								
2203 - Stelpost vrij 2												
	1.001.199			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.199			0								

Verdichting 29 - Algemeen bouwkosten

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2900 - Overige bouwkosten												
	1.001.255			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.255			0								
2910 - Precario tijdens bouw												
	1.001.256			0						(Restant kostensoortbudget)		



Projectgegevens

Code: 107

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

06-03-2004

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **29 - Algemeen bouwkosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2910 - Precario tijdens bouw	1.001.256			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.256			0								
2940 - Bankgarantie	1.001.257			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.257			0								
2950 - Assurantie CAR	1.001.258			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.258			0								
2960 - Door te berekenen kosten	1.001.259			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.259			0								
2961 - Prijsstijging tot start bouw	1.001.260			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.260			0								
2990 - Onvoorzien bouwkosten	1.001.261			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.261			0								

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **30 - Honorarium derden**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3000 - Honorarium algemeen	1.001.262			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.262			0								
3060 - Honorarium RVM	1.001.263			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.263			0								

Verdichting **31 - Architect**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3100 - Honorarium architect	1.001.264			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.264			0								
3110 - Verschotten architect	1.001.265			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.265			0								

Verdichting **35 - Advieskosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3540 - Landscaping / kunst advies	1.001.294			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.294			0								



Projectgegevens

Code: 107

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

06-03-2004

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **35 - Advieskosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3550 - Akoestisch advies												
	1.001.295			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.295			0								
3555 - Bouwfysisch advies												
	1.001.296			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.296			0								
3560 - Juridisch advies												
	1.001.297			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.297			0								
3570 - Fiscaal advies												
	1.001.298			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.298			0								
3575 - Accountantskosten												
	1.001.299			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.299			0								
3580 - Retail consultant												
	1.001.300			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.300			0								
3590 - Onvoorzien advies												
	1.001.301			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.301			0								

Verdichting **36 - Algemene kosten**

3600 - Algemene kosten												
	1.001.302			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.302			0								
3620 - Makelaarskosten verkoop												
	1.001.303			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.303			0								
3630 - Makelaarskosten verhuur												
	1.001.304			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.304			0								
3660 - Notariskosten (verkoop)												
	1.001.305			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.305			0								

Hoofdverdichting **Opbrengsten 9300 - Opbrengsten**
Verdichting **93 - Opbrengsten**



Een Invantive product

Instellingen: system, EUR, Jaar, Actuele situatie, Startdatum 01-01-2000, Einddatum 31-12-2099
 Functie: bubs_fpt_n4_pdf_rpt

Projectgegevens

Code: 107

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 06-03-2004

Hoofdverdichting
Verdichting

Opbrengsten 9300 - Opbrengsten
93 - Opbrengsten

Kostensoort	9310 - Opbrengsten woningen		Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
	Budget	Contract		0								
	38.564.345											
		1	38.564.345		38.564.345			38.564.345	18-06-2009	-		Rij woningen
	38.564.345			0	38.564.345			38.564.345				



Een Invantive product

Projectgegevens

Code: 108
 Project: Sluis
 Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Brussel
 Fase: Realisatie
 Productgroep: B
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Mertens
 Productgroepdirecteur: Mertens
 Financieel Administrateur: Hermans
 Juridische Structuur: Bronzen Arm II BV
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 220.000
 Risicopercentage: 100,00000
 Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op: 15-09-2003
 Start Realisatie: 01-01-2004
 Oplevering:
 Winkelruimte (m2):
 Kantoorruimte (m2):
 Overige (m2):
 Woningen:
 Parkeerplaatsen:

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	38.564.345	38.564.345	0
Kosten	33.046.379	33.046.379	0
Projectresultaat	5.517.966	5.517.966	0
Projectresultaat (%)	16,70	16,70	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		5.517.966	
Eventuele opmerkingen:			



Projectgegevens

Code: 108

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

15-09-2003

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
22 - Stelpost

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2202 - Stelpost vrij 1												
	1.001.389	-		0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.389			0								
2203 - Stelpost vrij 2												
	1.001.390			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.390			0								
2204 - Stelpost vrij 3												
	1.001.391			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.391			0								
2205 - Stelpost vrij 4												
	1.001.392			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.392			0								
2206 - Stelpost vrij 5												
	1.001.393			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.393			0								
2210 - Stelpost verplaatsingskosten / verhuiskosten												
	1.001.394			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.394			0								
2211 - Stelpost uitbreiding												
	1.001.395			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.395			0								
2212 - Stelpost winkelscheidende wanden												
	1.001.396			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.396			0								
2213 - Stelpost kosten belendingen												
	1.001.397			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.397			0								
2214 - Stelpost uitkoopsom												
	1.001.398			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.398			0								
2215 - Stelpost doorbewinkelen												
	1.001.399			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.399			0								
2216 - Stelpost afbouw												
	1.001.400			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.400			0								

Verdichting **23 - Algemeen**



Projectgegevens

Code: 108

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

15-09-2003

Hoofdverdichting
Verdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
23 - Algemeen

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2300 - Algemeen	1.001.401			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.401			0								

Verdichting **24 - Parkeeraccomodatie**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2400 - Parkeren algemeen	1.001.402			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.402			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2401 - Kantoorinrichting loge	1.001.403			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.403			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2410 - Inrichting parkeeraccomodatie	1.001.404			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.404			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2420 - Communicatiesystemen	1.001.405			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.405			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2430 - Bouwkundige voorzieningen tbv parkeerinstallaties	1.001.406			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.406			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2440 - Parkeerverwijssystemen	1.001.407			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.407			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2450 - Vloeren garage	1.001.409			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.409			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2460 - Dak garage	1.001.410			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.410			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2470 - Poorten	1.001.411			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.411			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2480 - Upgrading garage	1.001.412			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.412			0								

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2490 - Onvoorzien garage	1.001.413			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.413			0								



Projectgegevens

Code: 108

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

15-09-2003

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **25 - Nutsvoorzieningen**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2500 - Riool	1.001.414			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.414			0								
2510 - Electra	1.001.415			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.415			0								
2520 - water	1.001.416			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.416			0								
2530 - Gas	1.001.417			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.417			0								
2540 - Cai	1.001.418			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.418			0								
2550 - Stadsverwarming	1.001.419			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.419			0								
2590 - Onvoorzien NUTS	1.001.420			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.420			0								

Verdichting **26 - Installaties**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2600 - Installaties algemeen	1.001.421			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.421			0								
2610 - Lift	1.001.422			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.422			0								

Hoofdverdichting **Opbrengsten 9300 - Opbrengsten**
Verdichting **93 - Opbrengsten**

Kostensoort	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
9310 - Opbrengsten woningen	38.564.345			0						(Restant kostensoortbudget)		
		1	38.564.345	0	38.564.345			38.564.345	18-06-2009	-		Rij woningen
	38.564.345			0	38.564.345			38.564.345				

Projectgegevens

Code: 109
 Project: Centrum
 Projectvorm: Deelproject
 Hoofdproject: 101 - Marktpluin
 Plaats: Margraten
 Fase: Realisatie
 Productgroep: W
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Hoef van der
 Productgroepdirecteur: Hoef van der
 Financieel Administrateur: Heuvelman
 Juridische Structuur: Stichting Leefbaar Roerland
 Samenwerking met: Kleijmans NV
 Vrijgeven Budget: 230.000
 Risicopercentage: 50,00000
 Slagingspercentage: 25,00000

Budget Goedgekeurd op: 08-08-2002
 Start Realisatie: 01-01-2003
 Oplevering: 01-05-2006
 Winkelruimte (m2): 250
 Kantoorruimte (m2): 1.200
 Overige (m2):
 Woningen: 25
 Parkeerplaatsen: 50

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	59.152.062	58.150.345	-1.001.717
Kosten	53.086.466	53.086.466	0
Projectresultaat	6.065.596	5.063.879	-1.001.717
Projectresultaat (%)	11,43	9,54	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		5.063.879	
Eventuele opmerkingen:	Negatief ten opzichte van Budget		



Projectgegevens

Code: 109

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 08-08-2002

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 21 - Aanneemsom

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2141 - Loon- en materiaal risico aanneemsom	1.001.567	-		0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.567			0								
2149 - Onvoorzien aanneemsom	1.001.568			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.568			0								
2150 - Aanneemsom terreinvoorz./infra	1.001.569			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.569			0								
2151 - Loon- en materiaal risico terrein voorz./infra	1.001.570			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.570			0								
2159 - Onvoorzien terreinvoorz./infra	1.001.571			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.571			0								
2160 - Aanneemsom inrichting gebouw	1.001.572			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.572			0								
2161 - Loon- en materiaal risico inrichting gebouw	1.001.573			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.573			0								
2169 - Onvoorzien inrichting gebouw	1.001.574			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.574			0								
2170 - Garantie instituut	1.001.575			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.575			0								
2190 - Onvoorzien aanneemsom algemeen	1.001.577			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.577			0								
2200 - Stelpost algemeen	1.001.578			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.578			0								
2201 - Stelpost pui	1.001.579			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.579			0								

Projectgegevens

Code: 109

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 08-08-2002

Hoofdverdichting Kosten 2000-2999 - Aanneemsom

Verdichting 22 - Stelpost

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2202 - Stelpost vrij 1	1.001.580			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.580			0								
2203 - Stelpost vrij 2	1.001.581			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.581			0								
2215 - Stelpost doorbewinkelen	1.001.590			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.590			0								
2216 - Stelpost afbouw	1.001.591			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.591			0								

Verdichting 23 - Algemeen

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2300 - Algemeen	1.001.592			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.592			0								

Verdichting 24 - Parkeeraccomodatie

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2400 - Parkeren algemeen	1.001.593			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.593			0								
2401 - Kantoorinrichting loge	1.001.594			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.594			0								
2410 - Inrichting parkeeraccomodatie	1.001.595			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.595			0								
2420 - Communicatiesystemen	1.001.596			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.596			0								
2430 - Bouwkundige voorzieningen tbv parkeerinstallaties	1.001.597			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.597			0								
2440 - Parkeerverwijssystemen	1.001.598			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.598			0								
2450 - Vloeren garage	1.001.600			0						(Restant kostensoortbudget)		

Projectgegevens

Code: 109

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

08-08-2002

Hoofdverdichting **Kosten 2000-2999 - Aanneemsom**
Verdichting **24 - Parkeeraccomodatie**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
2450 - Vloeren garage												
1.001.600				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.600				0								
2460 - Dak garage												
1.001.601				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.601				0								
2470 - Poorten												
1.001.602				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.602				0								
2480 - Upgrading garage												
1.001.603				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.603				0								

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **30 - Honorarium derden**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3000 - Honorarium algemeen												
1.001.644				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.644				0								
3060 - Honorarium RVM												
1.001.645				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.645				0								

Verdichting **31 - Architect**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3100 - Honorarium architect												
1.001.646				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.646				0								
3110 - Verschotten architect												
1.001.647				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.647				0								
3160 - Stedenbouwkundige												
1.001.648				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.648				0								
3180 - Interieur architect												
1.001.649				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.649				0								

Verdichting **32 - Personeel**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3200 - Honorarium PO												
1.001.650				0						(Restant kostensoortbudget)		
1.001.650				0								



Projectgegevens

Code: 109

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op:

08-08-2002

Hoofdverdichting **Kosten 3000-3999 - Diensten derden**
Verdichting **32 - Personeel**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3210 - Toezicht PO												
	1.001.651			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.651			0								
3220 - Directievoering												
	1.001.652			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.652			0								
3230 - Honorarium derden ontw.												
	1.001.653			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.653			0								
3240 - Bouwmanagement												
	1.001.654			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.654			0								
3250 - Verschotten												
	1.001.655			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.655			0								

Verdichting **33 - Onderzoek**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3300 - Algemeen onderzoek												
	1.001.656			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.656			0								

Verdichting **39 - ?**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
3950 - Doorberekende kosten												
	1.001.704			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.704			0								
3990 - Rente kosten intern												
	1.001.705			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.705			0								
3991 - Rente waarborgsom												
	1.001.706			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.706			0								

Hoofdverdichting **Kosten 4000-4999 - Vaste en ontw, kosten**
Verdichting **40 - Bijzondere ontwikkelingskosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
4000 - Bijzondere ontwikkelingskosten algemeen												
	1.001.707			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.707			0								
4010 - Ontwikkelings fee derden												
	1.001.708			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.708			0								

Projectgegevens

Code: 109

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 08-08-2002

Hoofdverdichting **Kosten 4000-4999 - Vaste en ontw, kosten**
Verdichting **40 - Bijzondere ontwikkelingskosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
4400 - Verhuurbijdrage	1.001.712			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.712			0								
4500 - Voorziening aanvangsleegstand	1.001.713			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.713			0								
4550 - Huurderving	1.001.714			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.714			0								
4900 - Kostprijsverhogende BTW	1.001.715			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.715			0								
4970 - Faseringskosten	1.001.716			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.716			0								

Verdichting **41 - Historische kosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
4110 - Planaanpassing	1.001.709			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.709			0								
4130 - Meerkosten extra metrage	1.001.710			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.710			0								
4150 - Sfeerverhogende maatregelen	1.001.711			0						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.711			0								

Hoofdverdichting **Opbrengsten 9300 - Opbrengsten**
Verdichting **93 - Opbrengsten**

Kostensoort	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie	Factuur	Toelichting
9301 - Rente verkoop	1.001.717			-1.001.717						(Restant kostensoortbudget)		
	1.001.717			-1.001.717								
9310 - Opbrengsten woningen	58.150.345			0						(Restant kostensoortbudget)		
		1	58.150.345		58.150.345			58.150.345	18-06-2009	-		Rij woningen
	58.150.345			0	58.150.345			58.150.345				

Projectgegevens

Code: 110
 Project: Work Centre
 Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Groningen
 Fase: Ontwikkeling
 Productgroep: K
 Vrij Veld 1:
 Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
 Projectontwikkelaar: Dekkers
 Productgroepdirecteur: Dekkers
 Financieel Administrateur: Smidt
 Juridische Structuur: Stichting Leefbaar Roerland
 Samenwerking met:
 Vrijgeven Budget: 240.000
 Risicopercentage: 100,00000
 Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op: 01-04-2004
 Start Realisatie: 01-06-2004
 Oplevering:
 Winkelruimte (m2):
 Kantoorruimte (m2):
 Overige (m2):
 Woningen:
 Parkeerplaatsen:

	Budget	Prognose	Afwijking
Opbrengsten	1.234.087	1.234.087	0
Kosten	1.001.719	1.001.719	0
Projectresultaat	232.368	232.368	0
Projectresultaat (%)	23,20	23,20	
Resultaat Genomen		0	
Nog te realiseren resultaat		232.368	
Eventuele opmerkingen:			



Een Invantive product

Instellingen: system, EUR, Jaar, Actuele situatie, Startdatum 01-01-2000, Einddatum 31-12-2099
 Functie: bubs_fpt_n4_pdf_rpt

Projectgegevens

Code: 110

Klant:

Koopman

Budget Goedgekeurd op: 01-04-2004

Hoofdverdichting **Kosten 1000-1999 - Aankoopkosten**
Verdichting **10 - Grondkosten**

Kostensoort	Budget	Contract	Besteed Budget	Afwijking	Verkooporders	Factuur met	Factuur zonder	Laatste Schatting	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
1000 - Koopsom grond	1.001.719	-		0								
	1.001.719			0								

Hoofdverdichting **Opbrengsten 9300 - Opbrengsten**
Verdichting **93 - Opbrengsten**

Kostensoort	Budget	Contract	Gerealiseerd	Afwijking	Contract	Factuur met	Factuur zonder	Gebudgetteerd	Datum	Organisatie (Restant kostensoortbudget)	Factuur	Toelichting
9310 - Opbrengsten woningen	1.234.087			0								
		1	1.234.087		1.234.087			1.234.087	18-06-2009	-		Rij woningen
	1.234.087			0	1.234.087			1.234.087				



Projectgegevens

Code: 113
Project: Waterfront
Projectvorm: Zelfstandig Project

Plaats: Harderwijk
Fase: Acquisitie
Productgroep: B
Vrij Veld 1:
Vrij Veld 2:

Klant: Koopman
Projectontwikkelaar: Jongen
Productgroepdirecteur: Lugt van de
Financieel Administrateur: Brouns
Juridische Structuur: Vastgoedmij 2 BV
Samenwerking met: Kleijmans NV
Vrijgeven Budget: 70.000.000
Risicopercentage: 100,00000
Slagingspercentage:

Budget Goedgekeurd op:
Start Realisatie: 05-05-2010
Oplevering:
Winkelruimte (m2):
Kantoorruimte (m2):
Overige (m2):
Woningen:
Parkeerplaatsen:

*** Einde Rapport ***